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1. SISSEJUHATUS 

Käesoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava piirkond hõlmab Luunja 

valla asumeid. Ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse järgselt vähemalt 12 aastaks. Ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni arendamise kava on dokument, mille peab heaks kiitma Luunja valla 

volikogu. Selle alusel toimub veemajanduse valdkonna arendamine Luunja vallas.  

Sademeveesüsteemid ei ole Luunja vallas määratud ühiskanalisatsiooni osaks, 

käesolevas arendamise kavas neid põhjalikumalt ei käsitleta. Luunja valla sademevee 

majandamise kava on kavas koostada eraldi dokumendina. 

Arendamise kavas esitakse omavalitsuse ja vee-ettevõtte eelarve võimalusi arvestav 

ÜVK arendamise kava aastateks 2023-2035. ÜVK kavas on välja toodud tegevused, 

mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, 

töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest tulenevate nõuete 

täitmiseks.  

Projektide prioriteetsusest lähtuvalt ja omafinantseeringu leidmise võimalustest, on 

tegevused jaotatud kahte etappi: 

• lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027; 

• pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostatakse vastavalt nende 

prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, 

hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ning looduslikule 

seisundile.  

Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda 

korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks 

vähemalt 12 aastat. Täiendatud kava tuleb volikogu poolt uuesti kinnitada. 
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2. ARENGUKAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

Veemajanduskava 

Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis kolm vesikonda ja üheksa alamvesikonda. 

Eesti territooriumil asuvad vesikonnad on: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond. Luunja 

vald asub Ida-Eesti vesikonnas. 

Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad ja 

veemajanduskava eesmärkide saavutamist toetav meetmeprogramm kinnitati 07.10.2022 

käskkirjaga nr 357. 2022-2027 veemajanduskavade eesmärgiks on pinna - ja põhjavee 

vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee 

tagamine1.  

Vee-ettevõtja roll meetmekava eesmärkide saavutamisel on keskkonnakaitselubade (sh 

komplekslubade) tingimuste täitmine. 

Kohaliku omavalitsuse oluliseks rolliks on vee-ettevõtete jätkusuutlikkuse tõstmine. 

Veesektor peab suutma täita joogivee ja asulareovee puhastamise direktiive ka pikas 

perspektiivis. 

Lisaks on kohaliku omavalitsuse rolliks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja 

ja reovee kohtkäitluse eeskirjade kehtestamine ja ajakohastamine ning kohtkäitlejate üle 

arvestuse pidamine ja aruandlus.  

 

Joonis 1. Eesti vesikonnad 

 

Põhimeetmetena on oluline ühiskanalisatsiooni väljaehitamine reoveekogumisaladel ja 

ühiskanalisatsiooniga liitumise tagamine ning sademeveekanalisatsiooni arendamine. 

 
1 https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027 
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Sademevee süsteemide arendamisel on vajalik suurendada sademevee viibeaega ning 

oluliste taristuobjektide korral eelpuhastuse rakendamine: settetiigid, liiva- ja õlipüüdurid 

vm. 

Kohalik omavalitsus peab üldplaneeringutes arvestama veekaitsemeetmetega. Sademevee 

(immutamise) ja muud vajalikud veekaitsemeetmed tuleb arvestada üldplaneeringutesse, 

et pikemas perspektiivis oleks tagatud probleemide vaba asustuse suunamine. 

Hinnatakse purgimissõlmede asukohtade ajakohasust ja vajadusel rajatakse täiendavalt 

uusi, et oleks täidetud veeseaduse § 105 nõuded, millest lähtuvalt peab olema tagatud  

tingimus, et lähim purgimissõlm asub mitte kaugemal kui 30 kilomeetrit2. 

Omavalitsuse arengukava 

Luunja vallavolikogu on 31.01.2023 kinnitanud määruse nr 1-2/2 „Luunja valla arengukava 

2035 kinnitamine“. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduvalt on eesmärgiks seatud 

vee- ja kanalisatsiooniühenduse laiendamine kõikide selleks sobivate asulateni ning et 

joogivesi on kvaliteetne.  

Tegevused Tähtaeg 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uuendamine 2024/pidev 

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja koostamine 2023 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenuse ulatuse laiendamine ja 

kvaliteedi parandamine 

pidev 

Hajaasustuse vee- ja kanalisatsiooniprogrammi jätkamine pidev 

Luunja vallas sademete- ja pinnavee ärajuhtimise olukorra 

kaardistamine 

2025 

Sademe- ja pinnavee kanalisatsioonivõrku sattumise vältimine pidev 

Kohtkäitlussüsteemide ja nende seisukorra kaardistamine 2023 

Allikas: Luunja valla arengukava 2035 

Omavalitsuse üldplaneering 

Luunja Vallavolikogu 26. juuni 2008. a. määrusega nr 8-1 on kehtestatud Luunja valla 

üldplaneering.  

Luunja Vallavolikogu 19. veebruari 2009. a määrusega nr 9 on Luunja Vallavolikogu 26. 

juuni 2008. a määrus nr 8-1 Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste osas kehtetuks 

tunnistatud. 

Luunja Vallavolikogu 16. veebruari 2017. a määrusega nr 8 on kehtestanud Luunja valla 

Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneering endise 

Andrese maaüksuse osas. Vastavad muudatused on sisse kantud Luunja valla 

üldplaneeringusse. 

Oluliseks ja vajalikuks sätteks saab üldplaneeringu puhul lugeda nõuet, et tiheasustusega 

aladel on kohustuslik liituda ühisveevärgi- ja reoveesüsteemiga, sh ka suvilat või ajutist 

hoonet ehitades. Tiheasustatud piirkondade väljaarendamisel arvestada tuletõrjevee 

saamine hüdrantidest või muudest normikohastest tuletõrje veevõtukohtadest vastavalt 

normidele.  

Sademevee kanaliseerimise osas on tiheasustustega aladel, kus vähe vett läbilaskvat 

pinda, planeeritud eraldada sademevee kogumine reoveekanalisatsioonist ja suunata see 

läbi  õlipüüdurite jt puhastussüsteemide olemasolevatesse veekogudesse. 

Üldplaneeringuga ettenähtud täiendavate tiheasustuspiirkondade detailplaneeringute 

 
2 https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027  

https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027
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koostamisel lasub kohalikul omavalitsusel kohustus nõuda detailplaneeringu koosseisus 

sadevete kogumise ja ärajuhtimise planeeringut ning enne uue tiheasustuspiirkonna 

väljaarendamist ka vastavat ehitusprojekti. 

Luunja Vallavolikogu algatas 27.06.2019 otsusega nr 39 Luunja valla üldplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise. Üldplaneeringu eesmärk on 

kogu Luunja valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine 

ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. Käesoleva ÜVK arendamise kava 

koostamise ajal on Luunja valla üldplaneering uuendamisel.  

Luunja valla põhjaveevarud  

Põhjaveevaru on kinnitatud kuni 31.12.2044  keskkonnaministri 15.11.2017.a. käskkirjaga 

nr 1-2/17/1140 nende Luunja vallas paiknevate puurkaevude osas, mis kuuluvad Anne 

veehaardesse.  

Kinnitatud põhjaveevarud on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 2.1. Anne veehaarde kinnitatud põhjaveevaru3 

Põhjavee-

maardla 

Veekiht või 

veekompleks, 

geoloogiline 

indeks 

Vee-

haare 

Põhjaveevaru 

m3/ööp 

Põhjaveevaru 

kategooria ja 

otstarve 

Põhjaveevaru 

kasutusaeg 

Tartu Kesk-Devoni 

põhjaveekompleks 

(D2) 

Anne  2510 T1 joogivesi 31.12.2044 

Kesk-Alam-

Devoni-Siluri 

põhjaveekompleks 

(D2-1-S) 

Anne  6280 T1 joogivesi 31.12.2044 

põhjaveekompleks 

(O-C) 

Anne 2700 T1 joogivesi 31.12.2044 

 

Vee erikasutuse keskkonnaload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee erikasutuse 

keskkonnaluba (edaspidi veeluba) juhul, kui:  

1) võetakse vett pinnaveekogust, sh jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 

2) võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m³/ööpäevas; 

3) võetakse mineraalvett; 

4) juhitakse heitvett ja jahutusvett või saasteaineid suublasse; 

5) juhitakse heide otse põhjavette Veeseaduses sätestatud tingimustel; 

6) juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, 

sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk 

või oht veekogu seisundile; 

7) paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat; 

8) süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga 

alates 100 kuupmeetrist; 

9) juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett; 

10) paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist; 

11) kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist; 

12) põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi; 

13) toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui 

regulaarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja 

arvatud juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades; 

 
3 Allikas: https://envir.ee/kehtestatud-pohjaveevarud  

https://envir.ee/kehtestatud-pohjaveevarud
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14) veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei 

muudeta oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi; 

15) arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas; 

16) rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga 

seisuveekogu või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu; 

17) muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata 

loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, 

välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu; 

18) muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi 

või veerežiimi. 

Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei ole vaja 

veeluba. Kokkuvõtte kehtivatest veelubadest Luunja vallas on toodud lisas 8. 

Reoveekogumisalad ja purgimine 

Vastavalt Veeseaduse § 2 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 

majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 

heitvee suublasse juhtimiseks. Üle 2000 ie reoveekogumisala puhul peab kohalik 

omavalitsus põhjavee kaitseks tagama reoveekogumisalal kanalisatsiooni olemasolu 

reovee suunamiseks reoveepuhastisse. Luunja vallas on käesoleva ÜVK kava koostamise 

ajal kinnitatud üks üle 2000 ja üks alla 2000 ie reoveekogumisala:  

Tabel 2.2. Reoveekogumisalad Luunja vallas. 

Reoveekogumisala 

nimetus 

Pindala 

(ha) 

Reostus- 

koormus 

Luunja valla asula(d) reoveekogumisalal 

Tartu 3925,3 119 290 Lohkva küla, Rõõmu küla, Veibri küla 

Luunja 40,1 751 Luunja alevik, Kabina küla (osaliselt) 

Allikas: https://register.keskkonnaportaal.ee/register 

Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem4 ei 

ole nõuetekohane või ei ole vastavuses õigusaktidest tulenevate nõuetega, on kohustus 

liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hiljemalt ühe aasta jooksul, kui vee-ettevõtja on 

selleks välja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonisüsteemi.  

Purgimissõlme Luunja vallas ei ole, lähimad purgimissõlmed on Tartus ja Elvas. Kastre 

vallas Roiu reoveepuhasti rekonstrueerimisel on kavandatud purgimissõlme rajamine.  

 
4 Kohtkäitlussüsteemi all mõistetakse reovee tekkimise asukohas kasutatavat tehnoloogilist rajatist, 

mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda 
immutamiseks. 
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Joonis 2. Purgimissõlmede teenindusraadius Luunja vallas. 
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3. KESKKONNA JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

3.1. KESKKOND 

Lühiülevaade 

Luunja vald asub Tartu maakonna idaosas ja piirneb läänes Tartu linnaga, Veibri küla 

piirneb läänes väikeses ulatuses Kambja vallaga. Luunja vallast põhja pool paiknevad Tartu 

ja Peipsiääre vallad, lõunapiiriks on Emajõgi, millest teisel pool asub Kastre vald, idas 

kulgeb piir mööda Emajõe Suursood taas Peipsiääre vallaga ja Koosa järvega. Valla 

üldpindala on 134 km2.  

Järgneval joonisel on näidatud Luunja valla paiknemine. 

 

Joonis 3. Luunja valla paiknemine Allikas: Maa-amet 

Pinnavesi 

Luunja vallas ei kasutata joogivee saamiseks pinnavett. Luunja valla reoveepuhastite 

heitvee suublad Luunja valla territooriumil on esitatud Lisa 8 tabelis 3. Luunja vallas 

paiknevate reoveepuhastite suublaks olevate veekogude seisundit ei ole hinnatud.  

 

Põhjavesi 

Luunja vallas kasutatakse tarbeveena Kesk-Devoni, Kesk-Alam-Devoni, Lohkvas ka Ordo-

viitsium-Kambriumi veekompleksi põhjavett. Keskkonnaagentuuri pinnavee ja 

põhjaveeseisundi interaktiivse kaardi andmeil on Kesk-Devoni veekompleksi Ida-Eesti 

vesikonnas koondseisund 2020. aasta seisuga halb. Veekogumi koguseline seisund on hea, 

kuid keemilise seisundi koondhinnang on halb. 

Ordoviitsium-Kambriumi ja Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogumi puhul on nii keemiline kui 

koguseline koondseisund hea.  

Eesti Geoloogiakeskuse koostatud kaitstuse kaardi põhjal on põhjavesi enamikul valla 

territooriumist keskmiselt kaitstud. Suhteliselt kaitstud alad asuvad Laukasoo peakraavi 

ümbruses ja Lohkva külas. Nõrgalt kaitstud on alad Muri külas ja osa Pajukurmu ja Kavastu 

külast. 
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Joonis 4. Põhjavee kaitstuse kaardi väljavõte Luunja valla kohta5  

 

Looduskaitseobjektid 

Luunja vallas asuvatest parkidest on kaitsealused Kavastu park (sh allee) ning Luunja 

mõisa park (sh allee). Kaitstavate parkide ja puistute  kaitse-eesmärk ja kaitsekord on 

kehtestatud Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, 

arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“. 

Luunja valla territooriumil on ka mitmeid rahvusvahelise tähtsusega alasid (Anne 

looduseala RAH0000003, Peipsiveere linnuala RAH0000690, Peipsiveere loodusala 

RAH0000692, Pähklisaare loodusala RAH0000138, Emajõe-Suursoo ja Piirissaar 

RAH0000054). Natura 2000 võrgustikku kuuluvad  linnualade ja loodusalade nimekirjas 

Anne loodusala, Peipsiveere loodusala, Pähklisaare loodusala ja Peipsiveere linnuala6. 

Loetletud kaitsealad paiknevad hajaasustusega aladel. 

Kaitstavad üksikobjektid Luunja vallas on Kavastu kohtukivi (Kavastu küla, Luunja-

Kavastu-Koosa mnt ääres), Luunja suurkivi (suurkivi rahn, Kikaste küla, Suurekivi 

kinnistu). Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri on kehtestatud 

Keskkonnaministri 02.04.2003 määrusega nr 27. 

  

 
5 Allikas: Eesti Geoloogiakeskuse Eesti põhjavee kaitstuse kaart 1:400 000 
6 Andmed: Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 määrus nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 

võrgustiku alade nimekiri“ 
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3.2. SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

Elanikkond 

Luunja vallas elas 01.01.2022 seisuga 5 378 inimest, valla asustustihedus on keskmiselt 

40 in/km². 

Tabel 3.1 Rahvaarv Luunja vallas7 

Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Elanike 

arv 

3 875 4 000 4 202 4 449 4 754 5 002 5 182 5 378 

Tabel 3.2. Luunja valla asustustihedus 

Pindala  134 km² 

Elanikke  5 378  (01.01.2022 seisuga8) 

Asustustihedus ca 40,1 in/km² 

 

Luunja vallas paikneb Luunja alevik ning 20 küla: Kabina, Kakumetsa, Kavastu, Kikaste, 

Kõivu, Lohkva, Muri, Pajukurmu, Pilka, Poksi, Põvvatu, Rõõmu, Sava, Savikoja, Sirgu, 

Sirgumetsa, Sääsekõrva, Sääsküla, Veibri, Viira. Suuremateks keskusteks on Lohkva küla, 

Luunja alevik ja Kavastu küla. Suurima elanike arvuga on Lohkva küla, Luunja alevik, Veibri 

küla ja Kavastu küla. Valda iseloomustabki nende nelja suurema keskuse olemasolu, kus 

elab ligikaudu 65% valla inimestest ja kus on teistest piirkondadest enam arenenud 

majanduslik ja sotsiaalne infrastruktuur. Tiheasustusega alad on veel Kabina küla ja selle 

kõrval asuvad aiandusühistud  “Kelluke”, “Laine”, “Kuuseke”, “Kajakas”, “Metsa”, “Roos”, 

“Voshod”, “Soosaare”.  

Alljärgnevas tabelis on esitatud Luunja valla elanike arv ÜVK-ga asulate lõikes 01.01.2022 

seisuga. 

Tabel 3.3. Elanike arv ÜVK-ga asulate lõikes 01.01.2022 seisuga 

Asula Elanike arv Kasutab 

ühisveevärki 

Kasutab 

ühiskanalisatsiooni 

Kabina küla 316 0 0 

Kakumetsa küla 235 188 188 

Kavastu küla 254 179 179 

Lohkva küla 1618 809 809 

Luunja alevik 555 521 521 

Pilka küla 173 79 79 

Põvvatu küla 210 0 0 

Rõõmu küla 134 0 0 

Veibri küla 1073 699 699 

KOKKU 4568 2 475 2 475 

Andmed: Statistikaamet, AS Emajõe Veevärk 

  

 
7 Andmed: Statistika andmebaas tabel RV0240 
8 Andmed: Statistika andmebaas, tabel RV0240 
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Vee-ettevõtlus 

Luunja vallas on ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga hõlmatud Luunja alevik, Lohkva, 

Kakumetsa, Pilka, Kavastu, Veibri ja Rõõmu küla.  

Luunja valla asulates pakuvad ÜVK-teenust järgnevad operaatorid: 

• AS Emajõe Veevärk9,10 - Luunja alevik, Kakumetsa küla, Pilka küla ja Kavastu küla; 

• AS Tartu Veevärk11 - Lohkva küla, Veibri küla ja Rõõmu küla alates 01.01.2017.a. 

 

AS Emajõe Veevärk 

Luunja valla ühe vee-ettevõtjana tegutseb AS Emajõe Veevärk. AS Emajõe Veevärk on 

2004. aastal Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil omavalitsuste poolt loodud ettevõte. 

Aktsiaseltsi aktsionäride ring moodustub 11 omavalitsusest: 

1) Elva vald; 

2) Jõgeva vald; 

3) Kambja vald; 

4) Kastre vald; 

5) Luunja vald; 

6) Mustvee vald; 

7) Nõo vald; 

8) Peipsiääre vald; 

9) Räpina vald; 

10) Tartu vald; 

11) Vinni vald. 

Ettevõte osutab veeteenust 109 asulas, mis asuvad 5 maakonnas. 

AS Emajõe Veevärk missiooniks on läbi jätkusuutliku, keskkonnateadliku ja efektiivse 

majandamise kvaliteetse ja nõuetekohase veeteenuse pakkumine. 

Visioon: 

• Olla ühinenud omavalitsuste veemajanduse kompetentsikeskus; 

• Olla avatud ja usaldusväärne; 

• Olla veemajandusalase teadlikkuse tõstja ja regionaalse vee-ettevõtluse 

arvamusliider; 

• Kasutada säästlikult loodusressursi, pakkuda klientidele kõrge kvaliteedilist 

veeteenust, arendada innovaatilisi lahendusi ettevõtte efektiivsemaks 

majandamiseks ning olla edumeelseim vee-ettevõtte Eestis. 

Eesmärgid: 

• Hoida oma halduspiirkonnas veemajanduse infrastruktuur vastavuses kehtivate 

nõuetega, et võimaldada klientidele kvaliteetne veeteenus; 

• Tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus läbi edasiste investeeringute ja 

keskkonnahoidliku tegevuse lähtudes ressursside säästliku kasutamise 

põhimõtetest; 

• Efektiivse äritegevusega käsikäes käiv sotsiaalmajanduslik regionaalareng. 

AS Emajõe Veevärk peamisteks tegevusaladeks on: 

• klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja 

tehnilise veega ning joogivee puhastus; 

• klientide reovee ärajuhtimine ning puhastamine; 

 
9 Alus: Luunja Vallavolikogu 28.06.2018 otsus nr 39 
10 Alus: Luunja Vallavolikogu 2.05.2019 otsus nr 29 
11 Alus: Luunja Vallavolikogu 29.09.2016 otsus nr 69 
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• joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs; 

• veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitiste ning seadmete projekteerimine ja ehitus, 

teenindus, korrashoid, rekonstrueerimine ja remont; 

• veevarustuse ja kanalisatsiooni energeetika seadmete hooldus ja remont; 

• veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja 

väljastamine;  

• veevarustuse ja kanalisatsiooni alased konsultatsioonid. 

AS Emajõe Veevärk tariifid 

Vastavalt Konkurentsiameti 16.05.2023 tehtud otsusele nr 9-3/2023-018 kehtestatakse 

AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 

01.07.2023 uued teenuste hinnad ühe m3 kohta eurodes alljärgnevalt (hinnad sisaldavad 

käibemaksu): 

Tabel 5. Veeteenuse hinnad AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas (sh Luunja 

vallas)12 

Nr. Tegevuspiirkonnad (välja arvatud Elva 

linn) 

Hind 

käibemaksuta 

Hind käibemaksuga 

1. Tasu vee eest 1,339 1,607 

2.  Tasu reovee ärajuhtimise ja 

puhastamise eest I grupp 

1,950 2,340 

3. Tasu reovee ärajuhtimise ja 

puhastamise eest II grupp 

2,692 3,230 

Reovee reostusnäitajate alusel on AS Emajõe Veevärk poolt teenindatavate piirkondade 

elanikele ning ettevõtetele kehtestatud piirnormid ja reostusgrupid, mis on näidatud allpool 

tabelis 3.5. 

Tabel 3.5. Reovee reostusnäitajate alusel kehtestatud reostusgrupid AS Emajõe 

Veevärk teeninduspiirkonnas.  

Nr Reostusnäitaja I 

reostusgrupp 

II 

reostusgrupp 
Maksimaalne 

piirkontsentratsioon 
1 Hõljuvaine mg/l kuni 240 241-800 üle 800 
2 BHT7 mg/l kuni 600 601-1400 üle 1400 
3 Üldfosfor mg/l kuni 5 6-15 üle 15 

4 Üldlämmastik 
mg/l 

kuni 25 26-75 üle 75 

5 pH 6,0...9,0 6,1...9,0 alla 6,0 ja üle 
9,0 

6 Rasvad mg/l kuni 50 51-160 üle 160 
7 Naftasaadused 

mg/l 
kuni 0,4 0,5-2 üle 2 

8 KHT7 mg/l kuni 500 500-1000 üle 1000 

Vee- ja kanalisatsiooni tariifid peavad katma ettevõtte opereerimis- ja tegevuskulukulud, 

reguleeritava vara kulumi ja intressikulud ning sisaldama väikest kasumit. Sellise 

hinnakujunduse korral tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus tulevikus. ÜVK kava elluviimise 

perioodi jooksul on analüüsis tõstetud tariife, et teenuse taskukohasus on tõusnud 

vähemalt 1,5%-ini ning täidetud on SA KIK toetuste taotlemise nõue. 

 

 
12 Andmed: https://www.evv.ee/  

https://www.evv.ee/
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AS Tartu Veevärk 

Luunja valla teise vee-ettevõtjana tegutseb AS Tartu Veevärk - Tartu linnale kuuluv vee-

ettevõtja, kes tegutseb ka väiksemates asulates maakonnapiires. AS Tartu Veevärk osutab 

veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise ning süsteemide arendamise teenust. 

AS Tartu Veevärk on seadnud oma tegevuse pikaajaliseks strateegilisteks eesmärkideks: 

• säästlik ja ohutu vee tootmine; 

• töökindel ja kättesaadav ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrk kõigile 

• majapidamistele; 

• kaasaegsetel lahendustel põhinev keskkonda säästev reoveepuhastus ja 

• bioenergia tootmine; 

• keskkonda säästev ühiskanalisatsioonivõrk. 

 

AS Tartu Veevärk tariifid 

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 9-3/2022-022 kehtestab AS Tartu Veevärk 

alates 01.10.2022 a. alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ühe m3 kohta 

eurodes): 

Heitvee hinnagrupid jaotatakse vastavalt saasteainete kontsentratsioonile. 

Tabel 3.6. Veeteenuse hinnad AS Tartu Veevärk teeninduspiirkonnas (sh Luunja 

vallas)13 

 Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga 

Tasu vee eest 0,821 0,985 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise 

eest I grupp 

1,262 1,514 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise 

eest II grupp 

1,693 2,032 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise 

eest II grupp 

2,878 3,454 

 

Tabel 3.7. Reovee reostusnäitajate alusel kehtestatud reostusgrupid AS Tartu 

Veevärk teeninduspiirkonnas.  

Reostus- 

näitaja 

I 

reostusgrupp 

II 

reostusgrupp 
III 

reostusgrupp 

Maksimaalne 

piir-

kontsentratsioon 
BHT7 mg/l Kuni 290 291-750 751-1400 Üle 1400 
Hõljuvaine mg/l Kuni 300 301-720 721-1300 Üle 1300 
Püld mg/l Kuni 5 5-15 16-30 Üle 30 

Nüld mg/l Kuni 25 26-75 76-90 Üle 90 
KHT7 mg/l Kuni 500 501-1500 1501-2500 Üle 2500 
pH Kuni 9 6-9 6-9 Alla 6 või üle 9 
Naftasaadused 
mg/l 

Kuni 0,3 0,3-1,0 1,1-5,0 Üle 5,0 

 

a. Hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse 

saasteaine sisalduse järgi. 

 

b. Kasvõi ühe saasteaine osas grupile ettenähtud kontsentratsiooni ületamisel võetakse 

reovee eest tasu määramisel aluseks järgmine grupp. 

 

 
13 Andmed: https://tartuvesi.ee/hinnad/veevarustuse-ja-heitvee-arajuhtimise-hinnakiri/   

https://tartuvesi.ee/hinnad/veevarustuse-ja-heitvee-arajuhtimise-hinnakiri/
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c. Kasvõi ühe saasteaine osas maksimaalse piirkontsentratsiooni ilmnemisel määratakse 

ülereostuse (reostus, mis ületab III grupi näitajat) eest hinnalisand keskkonnatasude 

seaduses toodud saastemäärade alusel. 

 

d. Elanikkonna olmereovesi kuulub I gruppi. 

 

Veevarustus 

Luunja vallas kuuluvad ühisveevärgi rajatised:  

1) AS-le Emajõe Veevärk – Luunja alevikus, Kakumetsa külas, Kavastu külas ja Pilka 

külas;  

2) AS-le Tartu Veevärk – Lohkva külas, Veibri külas ja Rõõmu külas.  

 

Andmed Luunja valla veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide 

kohta pärinevad Luunja Vallavalitsuselt, AS-ilt Emajõe Veevärk ja AS-lt Tartu Veevärk. 

 

Lisa 8 tabelis 1 on toodud veetootmine veehaarete lõikes aastatel 2019-2021. AS Emajõe 

Veevärk teeninduspiirkonna veetoodang ja -tarbimine asulate lõikes on kirjeldatud Lisas 1. 

AS Tartu Veevärk ei erista veetarbimist asulate lõikes. 

Luunja vallas on ette nähtud ühisveevärgiga liitumise võimaluse rajamine 

reoveekogumisaladel paiknevatele kinnistutele, kus täna puudub võimalus ühisveevärgiga 

liitumiseks. Veeressursside planeerimisel tuleb arvestada tööstuse vajadusega ja suunata 

süsteemi põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt. Luunja vallas on veevõrke, mis 

on halvas seisukorras, kavandatud on nende rekonstrueerimine.  

 

Ühiskanalisatsioon, reovee vooluhulgad  

Luunja vallas kuuluvad ühiskanalisatsiooni rajatised:  

1) AS-le Emajõe Veevärk – Luunja alevikus, Kakumetsa külas, Kavastu külas ja Pilka 

külas;  

2) AS-le Tartu Veevärk – Lohkva külas, Veibri külas ja Rõõmu külas.  

 

Andmed Luunja valla ühiskanalisatsiooni olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide 

kohta pärinevad Luunja Vallavalitsuselt, AS-ilt Emajõe Veevärk ja AS-lt Tartu Veevärk. 

 
Reovee vooluhulgad Luunja vallas paiknevate reoveepuhastite lõikes on toodud Lisa 8 

tabelis 3. AS Emajõe Veevärk Luunja valla teeninduspiirkonna reovee vooluhulkasid on 

kirjeldatud Lisas 2. 

Luunja vallas on ette nähtud ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse rajamine 

reoveekogumisaladel paiknevatele kinnistutele, kus täna puudub võimalus 

ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Reoveepuhastusvõimsuste planeerimisel tuleb arvestada 

tööstuse vajadusega ja suunata süsteemi põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt.  

Luunja vallas on kanalisatsioonivõrke, mis on halvas seisukorras, kavandatud on nende 

rekonstrueerimine.  
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4. ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

4.1. AS EMAJÕE VEEVÄRK TEENINDUSPIIRKOND 

4.1.1. LUUNJA ALEVIK 

Luunja alevikus on 2022. aasta seisuga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud 

ligikaudu 95% elanikest ehk ligikaudu 521 elanikku.  

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Luunja alevikus põhjavesi keskmiselt kaitstud 

(keskmine reostusohtlikkus). 

Luunja aleviku olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni-, sademevee-

kanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustussüsteemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti 

Luunja alevikku varustab veega Luunja puurkaev (katastri nr 7282), mis on rajatud 

1990. aastal. Kaevu päis asub pumplahoonest ca 15 m kaugusel. Puurkaev-pumpla on 

üheastmeline.   

Tehnohoonesse on paigaldatud: 

• paarissurvefilter EURA IRA-75 Duplex raua- ja mangaaniärastuseks (alates 2009, 

projekteeritud jõudlus 11 m3/h); 

• kompressor; 

• hüdrofoor; 

• rõhuandur; 

• sagedusmuundur; 

• õhukuivati. 

Puurkaevu ja joogiveepuhasti territoorium on ümbritsetud aiaga ja tagatud on 30 m 

sanitaarkaitseala. 

Tabel 4.1. Luunja puurkaevu tehnilised näitajad 

Nimetus Luunja puurkaev 

Katastri nr 7282 
Rajamisaasta 1990 
Veekiht D2-1 
Maapinna abs kõrgus (m) 38 
Sügavus 150 

Puurkaevu konstruktsioon Manteltoru 
Filtri sügavus (m) 114-150 

Filtri tüüp Traatfilter 

Deebit l/s 6,6 

Erideebit l/s*m 0,508 

 

Luunja aleviku ühisveevärgi joogivee kvaliteet on terviseameti 07.07.2022 üldhinnangu 

alusel vastav. Joogivee analüüside tulemused on toodud Lisa 8 tabelis 2. 

Käesoleva ÜVK perioodil joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa ning seadmete 

kasutusiga täitub, mistõttu on vajalik kavandada nende uuendamine. Vajalik on rajada II 

astme veetöötlus. Veetarve piirkonnas on seoses elamuehitusega oluliselt suurenemas, 

Luunja aleviku ja Kakumetsa küla olemasolevate puurkaevude baasil ei ole võimalik 

suurenevat tarbimist kogu ulatuses katta. 
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Veetorustikud 

Veevõrk on rajatud tupikvõrguna. Veetorustikke on kokku ca 4,747 km. 2010. aastal 

rekonstrueeriti Luunja alevikus 2,923 km veetorustikku. Aastatel 2014-2015 rajati 0,563 

km uusi ning rekonstrueeriti 0,386 km veetorustikke. Pargi tn elamupiirkonna 

ühisveevõrku ühendamiseks ehitati 0,940 km torustikku. 2017. aastal rajati sadamaala 

(Aedniku 4 kinnistu) veevõrku ühendamiseks 0,120 km veetorustikke Puiestee tänava 

veetorustikust lähtuvalt läbi kultuurimaja ja Aedniku 2 kinnistu.  

Jõesadama teel on veetorustiku diameeter ebapiisav. 

Uus tn 21 ja Kännu tee põik 1 kinnistutel puudub ühisveevärgiga liitumise võimalus. 

Tuletõrjeveevarustus 

Luunja jõesadamas sadamakail paikneb kuivhüdrant, tuletõrjevesi võetakse Emajõest. 

Tuletõrjeveemahutid paiknevad Papisaare ning Talli tn 3 kinnistutel. II astme pumpla 

rajamise korral on vajalik eelkõige kortermajade piirkonnas paigaldada hüdrandid. 

Lasteaia juures on vajalik tuletõrjeveemahutit laiendada. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Kanalisatsioonitorustikud 

Luunja alevikus on kokku 5,759 km kanalisatsioonitorustikke, millest 1,557 km on 

survekanalisatsioonitorustikud. Luunja alevikus on 2010. aastal paigaldatud isevoolseid 

kanalisatsioonitorusid kokku 2,697 km ja survetorustikku 0,544 m.  

Aastatel 2014-2015 rajati Luunja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimise projekti raames 0,902 km isevoolset ning 1,013 km 

survekanalisatsioonitorustikku.  

2017. aastal ehitati välja sadama piirkonna kanalisatsioonitrassid. Reovee ärajuhtimiseks 

rajati sadama territooriumile reoveepumpla. Rajati 21 m survekanalisatsioonitorustikku 

(de75), isevoolset kanalisatsioonitorustikku 60 m De160 ja 47 m De200 (PVC).  

Kanalisatsioonitorustikud Peru tee 1 kinnistult kuni Puiestee tn 1a kinnistuni ning Puiestee 

tn 14 kinnistust kuni Jõesadama tn 10 kinnistuni vajavad rekonstrueerimist. 

Uus tn 21 ning Kännu tee põik 1 kinnistutel puudub võimalus ühiskanalisatsiooniga 

liitumiseks. 

Reoveepumplad  

Luunja aleviku kanalisatsioonivõrgus on kasutusel 4 reoveepumplat.  

• Luunja reoveepumpla Luunja_RKP_002 paikneb aleviku keskosas. Tegemist on 

2010. aastal valminud kompaktse plastkorpuses pumplaga, milles on kaks 

sukelpumpa AFP 0831-2005.  

• Pargi tn elamupiirkonna reovesi pumbatakse survetorustiku kaudu Luunja 

mõisapargi kirdeserva rajatud reoveepumplast Luunja_RKP_005 reoveepuhastisse.  

• Talli tn piirkonna reoveepumpla Luunja_RKP_001 paikneb Talli 5 kinnistul.  

• Aleviku lääneosa reovee pumpamisel on kasutusel Kännu tee alguses paiknev 

reoveepumpla Luunja_RKP_003.  

Luunja aleviku reoveepumplate seisukord on rahuldav (vt Lisa 10). Käesoleva ÜVK kava 

perioodil täitub kõigi Luunja aleviku reoveepumplate seadmete ning elektri- ja 

automaatikaosa kasutusiga, vajalik on kavandada nende uuendamine. 

Reoveepuhasti 

Luunja aleviku reoveepuhasti on rajatud 2010. aastal, väiksemad ümberehitused on 

tehtud 2012. aastal. Tegemist on aktiivmuda annuspuhastiga, mis koosneb 
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ühtlustusmahutist, õhustuskambrist, membraanfiltrite plokist liigmuda eraldamiseks, 

liigmuda kogumismahutist ja mudatihendist. Reoveepuhasti hoone ühtlustusmahuti ja 

õhustuskambri osa ei ole köetav, kõik miinustemperatuuri mittetaluvad seadmed ja 

teenindusseadmed asuvad hoone köetavas osas nende kõrval.  

Luunja reoveepuhasti on dimensioneeritud  reovee vooluhulgale 80 m3/d.  

Lämmastiku  eraldamine  reoveest toimub  nitrifikatsioon  -  denitrifikatsiooni  meetodil.  

Fosfori eraldamiseks lisatakse ühtlustusmahutisse koagulanti. 

Puhastist väljuv heitvesi juhitakse Luunja järve (KKR kood VEE2084871). Lubatud 

vooluhulk on 69 888 m3/aastas. Aastatel 2019-2021 juhiti suublasse keskmiselt ca 18 500 

m3 heitvett. Vee-ettevõtte hinnangul ei ületa suublasse juhitava heitvee kogus suubla 

vastuvõtuvõimet. 

Mudamahutist veetakse tihenenud muda Elva reoveepuhasti juurde edasisele käitlusele. 

Suublasse juhitava heitvee näitajad vastavad üldjuhul kehtestatud piirnormidele, 2022. 

aastal on ühes analüüsis piirsisaldust ületanud üldlämmastiku näitaja (analüüs 

18.05.2022: 68 mg/l, piirsisaldus 60 mg/l). Luunja reoveepuhasti reo- ja heitvee 

analüüside tulemused on toodud Lisa 8 tabelis 4. 

Luunja reoveepuhasti on membraanpuhastist annuspuhastiks ümber ehitatud, 

ümberehitusega saavutatav jõudlus on ülehinnatud. Reoveepuhasti ühtlustusmahuti peaks 

olema suurem. Vajalik on tagada Luunja reovee nõuetekohane puhastamine. Seoses 

prognoositava tarbijate arvu olulise kasvuga ületab piirkonnast kogutava reovee 

arvestuslik kogus Luunja reoveepuhasti jõudlust. 

Sademeveekanalisatsioon 

Luunja alevikus juhitakse enamus sademeveest kraavide kaudu Emajõkke. Torustike abil 

juhitakse sademevett ära Uus tn 2 ja 5 korterelamute juurest. 2017. aastal rajati 

sademeveekanalisatsioonitorustik Luunja jõesadama piirkonnas. 

 

4.1.2. KAKUMETSA JA PÕVVATU KÜLA  

Kakumetsa külas on 2022. aasta seisuga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud 

ligikaudu 86% elanikest ehk ligikaudu 188 elanikku.  

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Kakumetsa külas põhjavesi keskmiselt kaitstud 

(keskmine reostusohtlikkus). 

Kakumetsa küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje 

veevarustussüsteemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti 

Kakumetsa küla veevarustus baseerub Ratsu tee 2 kinnistul (43201:001:0273) paikneval 

puurkaevul (katastri nr 20866) ja Luunja puurkaevul (katastri nr 7282). Veega varustatuse 

tagamiseks rajati aastatel 2021-2022 ühendustorustik Kakumetsa küla veevõrgust Luunja 

aleviku veevõrguni Koolmeistri tänava ja Uus tänava ristmikul. 

Kakumetsa puurkaevpumpla on üheastmeline, puurkaevu päis asub pumplahoones. Pump 

töötab sagedusmuunduriga. Veetöötlusseadmed (paarissurvefiltrid jõudlusega kuni 4,5 

m3/h) paigaldati 2019. aastal. Pumpla paikneb soojustatud hoones.  

 

 

 

 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 

 
 

 

21 

 

Tabel 4.2. Kakumetsa puurkaevu tehnilised näitajad 

Nimetus Kakumetsa puurkaev 

Katastri nr 20866 
Rajamisaasta 2005 
Veekiht D2-1 
Maapinna abs kõrgus (m) 45 
Sügavus 135 

Puurkaevu konstruktsioon Manteltoru 

Filtri tüüp Filtrita 

Deebit l/s 2,78 

Erideebit l/s*m 0,199 

Kakumetsa küla ühisveevärgi joogivee kvaliteet on terviseameti 07.07.2022 üldhinnangu 

alusel vastav. Joogivee analüüside tulemused on toodud Lisa 8 tabelis 2. 

Puurkaev-pumpla vajab pikaajalise investeeringuprogrammi perioodil rekonstrueerimist. 

Veetorustikud 

Kakumetsa küla veetorustike pikkus on 2021. aasta seisuga 3,587 km. Kakumetsa küla 

veevõrku kuuluvad ka Põvvatu küla Toonekure tee elamuid. Põvvatu külas on ca 456 m 

veetorustikke. 

Kakumetsa veevõrk on rajatud peamiselt 2005. aastal (1,505 km). Aastatel 2014-2015 

rajati 0,561 km veetorustikke Põvvatu küla Toonekure tee elamute (ca 15 kinnistut) 

ühendamiseks veevõrku.  

Aastatel 2021-2022 rajati veetorustikud Vankri teel (kokku ca 55 kinnistut).  

Tuletõrjeveevarustus 

Kakumetsa külas on tuletõrjeveemahutid rajatud Vankri tee 16 ja Vankri tee 44 

kinnistutele. Kakumetsa külas on kavandatud paigaldada Luunja vallale kuuluvale Kaariku 

tee 2 kinnistule (katastri nr 43201:001:0274) tuletõrjevee saamiseks kaks 50 m3 maa-

alust mahutit. 

Põvvatu külas asub Toonekure tee 4 kinnistul (katastri nr 43201:001:0853) tiik ning 

hüdrant, tuletõrjeveevõtukoht on ka Hobunurme tee 17 kinnistul (katastri nr 

43201:001:1029).  

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Kanalisatsioonitorustikud 

Kakumetsa külas on kokku 3,346 km kanalisatsioonitorustikke.  

2005. aastal rajati Kakumetsas 1,275 km kanalisatsioonitorustikke. 2014.-2015.a. rajati 

0,422 km isevoolset kanalisatsiooni Põvvatu küla Toonekure tee elamute (ca 15 kinnistut) 

ühendamiseks kanalisatsioonivõrku. Reovesi juhitakse isevoolselt Toonekure tee 1 kinnistul 

asuvasse Põvvatu reoveepumplasse ning pumbatakse Ratsu tee 19 kinnistul paiknevasse 

reoveepumplasse, kust kogu Kakumetsa-Põvvatu piirkonna reovesi pumbatakse 

puhastamiseks Luunja aleviku reoveepuhastisse.  

Aastatel 2021-2022 rajati kanalisatsioonitorustikud Vankri teel. 

Põvvatu külas on ca 0,445 m kanalisatsioonitorustikke. 

Reoveepumplad  

Kakumetsa ja Põvvatu küla kanalisatsioonivõrgus töötab kaks reoveepumplat: Kakumetsa 

külas paikneb reoveepumpla Ratsu tee 19 kinnistul (katastri nr 43201:001:0276), Põvvatu 

reoveepumpla paikneb Toonekure tee 1 kinnistul (katastri nr 43201:001:0851).  

Ratsu tee reoveepumpla on heas seisukorras.  
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Põvvatu reoveepumpla elektri- ja automaatikaosa on väga halvas seisukorras, muus osas 

halvas seisukorras (vt ka Lisa 10). Reoveepumpla vajab täismahus rekonstrueerimist. 

Reoveepuhasti  

Kakumetsa-Põvvatu piirkonna reovesi pumbatakse puhastamiseks Luunja aleviku 

reoveepuhastisse. 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveetorustikku (De160…315) on Kakumetsa külas 1,6 km, Ratsu ja Kaariku tee 

torustikud on rajatud 2005. aastal, Vankri tee torustikud aastatel 2021-2022 (ca 1,4 km).  

Sademevesi juhitakse Kitseojasse. Sademevesi läbib püüduri. 

  

4.1.3. KAVASTU KÜLA  

Kavastu külas on 2022. aasta seisuga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud 

ligikaudu 68% elanikest ehk ligikaudu 179 elanikku. Ettevõtetest on suurimaks tarbijaks 

puittoodete tootja AS Palmako, kes tarbis 2021. aastal vett 2291 m3. Teised olulised 

tarbijad on OÜ Conectra, Kavastu külalistemaja ja Kavastu algkool-lasteaed. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Kavastu külas põhjavesi keskmiselt kaitstud 

(keskmine reostusohtlikkus). 

Kavastu küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustus-

süsteemid on näidatud töö lisas 9. 

 
Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumplad ja joogiveepuhasti 

Kavastu küla veevarustus baseerub Kavastu puurkaevul (katastri nr 57068), mis rajati 

2017. aastal. Aastatel 2018-2019 rajati joogiveepuhasti hoone, paigaldati veetöötlus-

seadmed (aeratsioon, raua- ja mangaaniärastus 2 m3/h, ioonvaheti veepehmenduseks), 

veemõõdusõlmed, joogivee kogumismahutid (2x5m3), süvaveepump, II-astme pumbad, 

rajati elektriliitumine, paigaldati elektri-automaatika osa, ventilatsioon ja küte, liitumine 

ühiskanalisatsiooniga ning rajati torustikud Parve tee ääres paikneva ühenduskohani. 

Rajati juurdepääsutee ja teenindusplats. 

Kavastu külas on vajalik veevajaduse katmiseks rajada täiendav puurkaev. 

Tabel 4.3. Kavastu puurkaevu tehnilised näitajad 

Nimetus Kavastu puurkaev 

Katastri nr 57068 
Rajamisaasta 2017 
Veekiht D2 
Maapinna abs kõrgus (m) 41,16 
Sügavus 47,5 

Puurkaevu konstruktsioon Manteltoru 

Filtri sügavus (m) 41,5-47,5 

Filtri tüüp Plastpilufilter 

Deebit l/s 0,7 

Erideebit l/s*m 0,027 
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Kavastu küla ühisveevärgi joogivee kvaliteet on terviseameti 28.09.2021 üldhinnangu 

alusel vastav. Olemasoleva puurkaevu vees on olnud probleeme mangaaniga. Joogivee 

analüüside tulemused on toodud Lisa 8 tabelis 2. 

Veetorustikud 

Veetorustikke on Kavastu külas ca 1,738 km. Suurem osa torustikest on metallist, rajatud 

30-50 aastat tagasi ning on amortiseerunud. Plastikust torustikku on ca 0,260 km, see on 

rajatud 1999. aastal. Käesoleva ÜVK kava koostamise ajal on elluviimisel projekt, mille 

raames Kavastu küla veevõrku rekonstrueeritakse ning laiendatakse. 

Kavastu tuletõrjeveevarustus 

AS Palmako Kavastu tootmishoonetes on tulekustutuseks sprinklersüsteem, mille mahutite 

täitmine toimub ühisveevärgist. Lisaks paikneb tootmishoonete läheduses kaks 

tuletõrjeveevõtukohta. 

Koos puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti rajamisega rajati 2018. a. tuletõrjeveemahutite 

täitmistorustik ning isevoolne tuletõrjeveevõtutorustik ning paigaldati kaks 

tuletõrjeveevõtukaevu. Perspektiivselt on ette nähtud rajada r/b maa-alune 

kahekambriline tuletõrjeveemahuti kasuliku mahuga 400 m3 (2x200 m3) ning ühendada 

eelnevalt rajatud tuletõrjeveevõtutorustikuga, täitmistorustikuga ja kommunikat-

sioonidega. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Kanalisatsioonitorustikud 

Kavastu ühiskanalisatsioonisüsteem koosneb isevoolsest torustikust kogupikkusega ca 

1,802 km, millest plasttoru on 0,280 km. Vanem torustik on erinevatest materjalidest: 

malm, asbest, keraamika. Torustikud ja kaevud on amortiseerunud. Osa torustikest on 

rajatud kaitstava Kavastu pargi ja allee territooriumile, mistõttu tuleb torustike 

rekonstrueerimisel arvestada looduskaitseliste piirangutega ning kavandatavad tegevused 

kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

Peakollektor juhib kogutud reovee külalistemaja kõrval asuvasse kanalisatsioonikaevu. 

Külas on osaliselt ühisvoolne kanalisatsioon, mis tähendab, et kuigipalju kogutakse ka 

sademevett, suur osa sademeveest juhitakse siiski kraavide kaudu Emajõkke. 

Kanalisatsioonitorustikud ja -kaevud on amortiseerunud. Ühiskanalisatsiooniga on 

varustamata mõned majapidamised küla servades.  

Käesoleva ÜVK kava koostamise ajal on elluviimisel projekt, mille raames Kavastu küla 

kanalisatsioonivõrku rekonstrueeritakse ning laiendatakse. 

Kavastu reoveepuhasti 

Kavastu reoveepuhasti koosneb: 

• käsivõre; 

• septik; 

• 2 biotiiki. 

Biotiikide pindalaks on vastavalt 2700 m2 ja 1800 m2, kahe biotiigi vahel asub lüüs. Teine 

lüüs paikneb peale teist biotiiki, mille kaudu juhitakse heitvesi Tarnakraavi (KKR kood 

VEE1023627). Lubatud vooluhulk on 24 000 m3/aastas. Aastatel 2019-2021 juhiti 

suublasse keskmiselt ca 6 600 m3 heitvett (vt Lisa 8 tabel 3). Vee-ettevõtte hinnangul ei 

ületa suublasse juhitava heitvee kogus suubla vastuvõtuvõimet. Tarnakraav suubub 

Emajõkke (KKR kood VEE1023600). 

Suublasse juhitava heitvee näitajad vastavad kehtestatud nõuetele (Vt Lisa 8 tabel 4).  
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Olemasolev reoveepuhasti hoone on amortiseerunud, perspektiivis seda reoveepuhasti 

hoonena ei saa kasutada. 

Käesoleva ÜVK kava koostamise ajal on elluviimisel projekt, mille raames Kavastu küla 

reoveepuhasti rekonstrueeritakse. 

Sademeveekanalisatsioon 

Kavastu külas juhitakse suurem osa sademeveest haljasaladele. Kanalisatsioon on Kavastu 

külas osaliselt ühisvoolne, osa sademeveest jõuab seega reoveepuhastile. 

 

4.1.4. PILKA KÜLA  

Pilka külas on 2022. aasta seisuga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud ligikaudu 

45% elanikest ehk ligikaudu 79 elanikku. Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Pilka 

külas põhjavesi keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus). 

Pilka küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje 

veevarustussüsteemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumpla 

Pilka küla varustab veega Pilka puurkaev-pumpla (katastri numbriga 7254, passi nr A-329-

B), mis on puuritud 1965. aastal. Pilka puurkaev on üheastmeline. Pumplahoone puudub. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 meetrit, ala ei ole aiaga ümbritsetud. Puurkaevul võib 

olla konstruktsioonilisi probleeme, mis mõjutavad vee mikrobioloogilisi näitajaid.  

Pilka puurkaevu põhjavesi vastab töötluseta joogiveele kehtestatud nõuetele, mistõttu 

joogiveepuhastit ei ole käesolevaks ajaks rajatud. Piirkonna puurkaevudest pumbataval 

põhjaveel on siiski olnud mõningaid probleeme lõhnaga, mistõttu on vajalik rajada 

joogiveepuhasti (aereerimine, liivafilter). Lõhnaprobleemi esineb nende puurkaevude 

toorvees, mille põhjavees on Fe2+ sisaldus madal.  

Tabel 4.4. Pilka puurkaevu tehnilised näitajad 

Nimetus Pilka puurkaev 

Katastri nr 7254 
Rajamisaasta 1965 
Veekiht D2 
Maapinna abs kõrgus (m) 58 
Sügavus 80 

Puurkaevu konstruktsioon Manteltoru 

Filtri sügavus (m) 42,5-80 

Filtri tüüp Perfofilter (114 mm) 

Deebit l/s 1,01 

Erideebit l/s*m 0,326 

 

Pilka küla ühisveevärgi joogivee kvaliteet on terviseameti 22.11.2021 üldhinnangu alusel 

vastav, kuid klientide tagasiside alusel on probleeme vee lõhnaga (H2S). Lõhnaprobleemi 

esineb nende puurkaevude toorvees, mille põhjavees on Fe2+ sisaldus madal. Pilka küla 

puurkaev ei kata detailplaneeringute realiseerumisel suurenevat veevajadust, vajalik on 

rajada uus puurkaev. Olemasolev puurkaev jääb peale uue puurkaevu rajamist reservi. 

Veetorustikud 

Andmed torustike materjali ja läbimõõdu kohta puuduvad. Osa veetorustikku on malmist 

Ø 100 mm. Töötava veetorustiku orienteeruv pikkus on ca 363 m. Tõenäoliselt on 
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torustikud rajatud puurkaevu rajamisega samal ajal 1960.-ndatel ning on käesolevaks 

ajaks amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 

Osadel kinnistutel puudub võimalus ühisveevärgiga liitumiseks. 

Tuletõrjeveevarustus 

Pilka külas paikneb tuletõrjeveevõtukoht Sambla kinnistul (katastri nr 43201:002:0046), 

kuid see on täielikult amortiseerunud. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Kanalisatsioonitorustikud 

Pilka küla kanaliseeritud reovesi kogutakse isevoolselt.  

Pilka töötava kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 551 m, suur osa sellest läbib 

erakinnistuid. Tõenäoliselt on kanalisatsioonitorustikud rajatud ühisveevärgi rajamisega 

samal ajal 1960.-ndatel ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud ja vajavad 

rekonstrueerimist.  

Osadel kinnistutel puudub võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. 

Reoveepuhasti 

Pilka reoveepuhasti asub Pilka tee 15 kinnistul (katastri nr 43201:001:1602). Reovee 

puhastamiseks kasutatakse septikut ja 2 biotiiki (kokku ca 2 126 m2). Septik paigaldati 

2021. aastal.  

Reoveepuhasti suublaks on Pilka kraav (KKR kood VEE1047005, MPS kood 

2104700020050). Lubatud vooluhulk on 3 650 m3/aastas. Aastatel 2019-2021 juhiti 

suublasse keskmiselt ca 1 600 m3 heitvett (vt Lisa 8 tabel 3). Vee-ettevõtte hinnangul ei 

ületa suublasse juhitava heitvee kogus suubla vastuvõtuvõimet. 

Suublasse juhitava heitvee näitajad vastavad üldjuhul kehtestatud piirnormidele, 2022. 

aastal on ühes analüüsis piirsisaldust ületanud hõljuvaine näitaja (analüüs 9.02.2022: 38 

mg/l, piirsisaldus 35 mg/l). Pilka biotiikide reo- ja heitvee analüüside tulemused on toodud 

Lisa 8 tabelis 4. 

Biotiigid vajavad puhastamist, puuduvad võreseade, piirdeaed, juurdepääsutee ja 

teenindusplats. 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademevee ärajuhtimiseks on Pilkas rajatud kraavid. 
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4.2. AS TARTU VEEVÄRK TEENINDUSPIIRKOND 

4.2.1. LOHKVA KÜLA JA VEIBRI KÜLA 

Lohkva külas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud ligikaudu 50%, Veibri külas 

ligikaudu 65% elanikest. Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Lohkva ja Veibri külas 

põhjavesi keskmiselt kuni suhteliselt kaitstud (keskmine kuni madal reostusohtlikkus). 

Lohkva ja Veibri küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje 

veevarustussüsteemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Lohkva ja Veibri küla tarbijaid varustatakse veega Tartu linna veevõrgust. Luunja vallas 

asuvate kinnistute tarbimise kohta AS Tartu Veevärk eraldi arvestust ei pea, vaid käsitleb 

neid ühtse võrgu osana.  

Veetorustikud 

Lohkva külas on ühisveevärgiga kaetud peaaegu kõik hoonestatud alad. Veetorustike 

kogupikkus on ca 6147 m.  Lohkvas rekonstrueeriti aastatel 2005-2006 suurem osa 

veetorustikest ja paigaldati üle 1220 m uusi torusid Salu tee üksikelamute 

arenduspiirkonna ühendamiseks veevõrguga. II etapina paigaldati samasse piirkonda 625 

m veetorustikku. Lisaks töötavad vanad magistraaltorud Aiandi tee 11/13, 12, 14 ja 

katlamajast lasteaiani.  

Lohkva küla territooriumil on elamuarendusest tuleneval ÜVK laiendamisel vajalik osades 

piirkondades arvestada looduskaitseliste piirangutega seoses I ja II kaitsekategooria liikide 

elupaikadega ning kavandatavad tegevused on vajalik kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

Veibri külas on ühisveevõrguga kaetud suurem osa elamupiirkondadest, veetorustikke on 

kokku ca 8,5 km14.  

Tuletõrjeveevarustus 

Lohkva ja Veibri külas on tuletõrjeveevarustuses kasutusel hüdrandid. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Kanalisatsioonitorustikud 

Lohkva ja Veibri küla reovesi juhitakse puhastamiseks Tartu reoveepuhastisse. 

Ettevõtetest on suuremad ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijad AS Grüne Fee, puittoodete 

tootja Tarmeko KV OÜ, liiva ja kruusa tootja AS Telver ning Lohkva lasteaed. AS Tartu 

Veevärk ei pea Luunja valla asulate tarbimise kohta eraldi arvestust, vaid käsitleb Lohkva 

ja Veibri piirkonda Tartu linna kanalisatsioonivõrgu ühe osana. 

Lohkva küla kanalisatsioonitorustikud on suures osas renoveeritud 2005.a. Uute torustike 

kogupikkus on 4696 m.  

Veibri külas on 7019 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ja 2413 m survetorustikke. 

Halvas olukorras on Veibri küla Kaare tee piirkonna ühiskanalisatsioon. Teostatud 

kaamerauuringute alusel (2008, 2011 ja 2018) on probleemseid kohti remonditud, kuid 

probleem ei ole lahenenud, süsteemi tungib suur hulk infiltratsioonivett. Vajalik on 

torustikud rekonstrueerida. Veibri küla Kaare tee piirkonna kanalisatsioonirajatise omanik 

on Luunja Varahalduse SA. 

 
14 Kaare tee piirkonna ÜVK omanik on Luunja Varahalduse SA. Kaare tee piirkonnas on ca 63 

elamukinnistut. 
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Lohkva küla territooriumil on elamuarendusest tuleneval ÜVK laiendamisel vajalik osades 

piirkondades arvestada looduskaitseliste piirangutega seoses I ja II kaitsekategooria liikide 

elupaikadega ning kavandatavad tegevused on vajalik kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

Reoveepumplad 

Puupilli teel asuv pumpla on rajatud 2010. aastal. Tegemist on klassikalise kompaktse 

plastkorpuses pumplaga, milles on töös kaks sukelpumpa.  

Lohkva ja Tartu piiril asub Salu tee reoveepumpla, mis pumpab Salu elamupiirkonna 

reovett Tartu linna ühiskanalisatsiooni.  

Reoveepumplad 

Veibri külas on 5 reoveepumplat: Uus-Veeriku RVP, Järve-Ületee RVP, Nurme tee RVP, 

Kase-Lehise-Vahtra RVP ja Kaare tee piirkonna pumpla.  

Kase-Lehise-Vahtra RVP asub Vana-Ihaste eramurajooni serval ning on piirkonna ainus 

pealisehitisega pumpla. RVP-l on tagatud ülevool 5 m kaugusel olevasse Vana-Ihaste 

kuivenduskraavi. 

Järve-Ületee RVP paikneb Järvekalda teel ning teenindab Järvekalda teed ja teisi Järve 

elamupiirkonna tänavaid. Tegemist on plastkorpuses paikneva reovee kompaktpumplaga.  

Uus-Veeriku RVP asub Uus-Veeriku tee lõpus ning pumpab ära küla kirdeosas asuva Uus-

Veeriku tee piirkonna reovee. Ka Uus-Veeriku RVP on plastkorpuses paiknev reovee 

kompaktpumpla.  

Nurme tee RVP paikneb Nurme tee lõpus ning teenindab küla lääneosas paiknevat Nurme 

tee ja Lillevälja tee elamupiirkonda. Ka Nurme tee RVP on plastkorpuses paiknev reovee 

kompaktpumpla.  

Sademeveekanalisatsioon 

Sadeveekanalisatsioon on ehitatud nt Lohkva ja Tartu piiril paiknevasse Salu tee 

elamupiirkonnas ning Soojuse tee piirkonnas. Sademevee kanalisatsioon on rajatud 

osaliselt ka AS Anne Soojus ja AS Grüne Fee territooriumile, kust sademevesi juhitakse 

biotiikidest mööda ning kraavide kaudu Emajõkke.  
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4.3. PERSPEKTIIVNE KABINA REOVEEKOGUMISALA 

Kabina küla asub Luunja valla edelanurgas Emajõe läheduses. Piirkond asub keskmiselt 

kaitstud põhjaveega alal. Perspektiivseks reoveekogumisalaks on aiandusühistute ala, mis 

paikneb Kabina küla põhjaosas. Piirkonnas paikneb 181 kinnistut, suvilaid võetakse järjest 

aastaringsesse kasutusse elumajadena. Aiandusühistute piirkonna naabruses on 

kehtestatud mitmed detailplaneeringud, peamiselt elamukruntide moodustamiseks.  

Suvilapiirkondade veevarustus ja reoveekäitlus on lahendatud kinnistupõhiselt, mis 

üldjuhul tähendab salvkaevu elamu või elamute grupi veevarustuse tarbeks ning 

kuivkäimlat või kogumismahutit reovee kogumiseks. Sageli pole vanad kogumismahutid 

enam piisavalt veetihedad ning lekivad. Samuti tekitab probleeme kogumismahutite 

tühjendamise kõrge hind, mis suunab inimesi alternatiive otsima. Paraku ei täideta tihti 

sellise tegevusega seadusest tulenevaid nõudeid.  

Kabina perspektiivse reoveekogumisala piirkond on tiheasustusala, millele on soovituslik 

keskkonnakaitselistel eesmärkidel moodustada reoveekogumisala ning ehitada välja 

tänapäevane ühisveevärk ja kanalisatsioon. 

Kabina küla hajaasustusalale torustike planeerimisel on osades piirkondades vajalik 

arvestada looduskaitseliste piirangutega seoses I ja II kaitsekategooria liikide 

elukohtadega. Kavandatavad tegevused tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. 
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5. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMINE 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest 

eesmärgist: 

• tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 

• kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva 

reostusohu eest. 

Arendamise kava koostamise lähtealusteks on: 

• ÜVK olemasoleva olukorra andmestik; 

• omavalitsuse arengukava; 

• kehtiv ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava; 

• kehtivad üld- ja detailplaneeringud (sh reoveekogumisalade määratlemine); 

• vesikonna veemajanduskava. 

Arendamise kava mahus antakse Luunja valla ÜVK perspektiivsete lahenduste 

põhiskeemid. ÜVK perspektiivsete lahenduse baasil määratakse lähiaastate tegevusetapid-

projektid, seades esmaülesanneteks: 

• joogivee kvaliteedi ja varustuskindluse tagamine tarbimispunktides; 

• hoonestatud reoveekogumisalade katmine ühiskanalisatsiooni võrkudega ning 

reovee kogumine ja nõuetekohane puhastamine; 

• nõuetele vastav sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine hoonestatud 

reoveekogumisaladelt; 

• avariide korral võimalusel tagada joogiveevarustatud ööpäevaringselt asulates kus 

on haiglad, hooldekodud ja vee-ettevõtjal erikokkulepped tööstustega. Elutähtsa 

teenuse toimepidevuse tagamiseks on asulatesse ette nähtud soetada võimalusel 

tulevikus statsionaarne generaator; 

• avariide korral võimalusel tagada joogiveega varustatus tööpäeviti kella 8-18ni 

asulates, kus on lasteasutused ja erikokkulepped tööstustega. Elutähtsa teenuse 

toimepidevuse tagamiseks on asulatesse ette nähtud soetada võimalusel tulevikus 

mobiilne generaator. 

 

ÜVK kava koostatakse 12 aastase perioodi kohta arvestusega, et kava kuulub regulaarsele 

täiendamisele sõltuvalt muudatustest ja täiendustest planeeringutes samuti võimalikest 

muudatustest õigus- ja normatiivaktides. 

Kavas allpool on asulate kaupa kirjeldatud lühiajalised ja pikaajalised investeeringute 

programmid ÜVK ehitiste osas. Kõikides asulates tuleb arvestada tulevikuperspektiivis 

tööst väljajäävate reservpuurkaevude tamponeerimisega.  

Käesoleva arendamise kava investeeringuprojektide kirjeldamisel on välja toodud ainult 

need projektid, mille väljaarendajaks ning rahastajaks on piirkonna vee-ettevõtte või 

vallavalitsus. Kõiki ülejäänud investeeringuid, mis rahastatakse kinnisvaraarendajate poolt 

või liitumistasudest, ei kajastata käesoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kava investeeringute programmis.  

 

Kui ÜVK tegevustega hõlmatud ala asub kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava 

looduse üksikobjekti kaitsevööndis, tuleb ehitust reguleeriv dokumentatsioon 

(ehitusteatis, projekteerimistingimused, ehitusluba, detailplaneering) tulenevalt 

looduskaitseseaduse (edaspidi kui LKS) § 14 lõikest 1 kooskõlastada kaitseala valitsejaga. 

Kaitseala valitseja on LKS § 21 lõike 1 kohaselt Keskkonnaamet. LKS § 14 lõige 2 sätestab, 

et kaitstava loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja 

kohaselt kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitstava 

loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit. 

Kaitsealuste liikide osas on oluline, et kui nende liikide kaitseks ei ole LKS § 48 järgi 

moodustatud püsielupaika, rakendub LKS § 48 lõike 4 kohaselt piiritlemata II ja III 

kategooria kaitsealuse liigi elupaigas isendi kaitse. 

Veekogude kalda ehituskeeluvööndisse uute ehitiste kavandamisel tuleb arvestada LKS § 

38 sätestatud kitsendustega. LKS § 38 lõige 3 sätestab, et ranna või kalda 
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ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Veekogude 

ehituskeeluvööndis ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud 

üldplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja –rajatisele (alus LKS § 38 lõige 5 punkt 8) 

ning olemasoleva elamu tarbeks rajatavale tehnovõrgule ja –rajatisele (alus LKS § 38 lõige 

4 punkt 9). LKS §-s 38 sätestatud kalda ehituskeeluvööndi nõuete järgimine ning erandi 

rakendamise õiguspärasuse väljaselgitamine ja kohaldamine on kohaliku omavalitsuse 

pädevuses. 

Arendamise kavas on kaardistatud piirkondade ÜVK probleemid, mille tehnilised 

lahendused täpsustakse projekteerimise käigus, arvestades asjaolusid, et lõpliku 

lahenduse valiku arvestatakse efektiivset veemajandustaristu toimekindlust ning 

regionaalse vee-ettevõtluse optimaalseid lahendusi, mis tehniliste lahenduste 

ekspluatatsioonikulude kalkulatsioonis võib tuua odavamaks lahenduseks projektid, mis 

üksiku asula lõikes võib alternatiividest kallimaks osutuda. 

Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi projektide mahud ja maksumuste prognoosid 

ning investeeringud tuletõrjeveevarustuse tagamisse ning sademeveekanalisatsiooni 

arendamisse on toodud Lisas 7. 

5.1. AS EMAJÕE VEEVÄRK TEENINDUSPIIRKOND 

5.1.1. LUUNJA ALEVIK 

Ühisveevärgi objektid 

Luunja alevikus on lühiajalises investeeringuprogrammis ette nähtud veetorustiku 

rekonstrueerimine Jõesadama teel, kuna olemasoleva torustiku läbimõõt on ebapiisav. 

Ühisveevärgi laiendamine on kavandatud Uus tn 21 ning Kännu tee põik 1 kinnistuteni. 

Ühisveevärgiga liitumise võimalus on ette nähtud rajada Luunja reoveekogumisalal 

paiknevatele kinnistutele, millel seni liitumise võimalus puudub. 

Arendusaladel veevõrgu laiendamist finantseeritakse liitumistasudest. 

Suureneva veetarbe katmiseks on ette nähtud veetorustiku rajamine Luunja alevikust kuni 

Kastre valla Kaagvere küla veevõrguni, tagamaks võimalust tarbida vajadusel Kaagvere 

puurkaevust (7258) pumbatavat vett. Kaagvere puurkaevu lubatud veevõtt on 36 000 m3 

aastas, tegelik veevõtt on olnud alla 8 000 m3/aastas. 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti rekonstrueerimine 

Luunja aleviku puurkaev-pumpla tarbijaskond vaadeldaval perioodil suureneb peamiselt 

Luunja alevikus ning Kakumetsa külas kavandatavate uute elamute arvelt. Käesoleva 

arendamise kavaga on ette nähtud Luunja puurkaev-pumplasse II astme veetöötluse 

rajamine. Uuendatakse joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa. Tehnohoone 

rekonstrueeritakse ja laiendatakse. Rajatakse töödeldud vee mahutid (välimahutid), 

arvestades tuletõrje veevaruga. Joogiveepuhasti rekonstrueerimisel lähtutakse AS Emajõe 

Veevärk Tellija Üldtingimustes toodud põhimõtetest (vt Lisa 11, osa 2). 

Tuletõrje veevarustus 

Luunja alevikus on ette nähtud lasteaia juures paikneva tuletõrjeveemahuti laiendamine. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Luunja alevikus on kavandatud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Peru tee 1 

kinnistult kuni Puiestee tn 1a kinnistuni ning Puiestee tn 14 kinnistust kuni Jõesadama tn 

10 kinnistuni. 

Ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus rajatakse Luunja reoveekogumisalal paiknevatele 

kinnistutele, millel seni liitumise võimalus puudub.  

Arendusaladel kanalisatsioonivõrgu laiendamist finantseeritakse liitumistasudest. 
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Käesoleva ÜVK kava perioodil täitub nelja Luunja aleviku reoveepumpla seadmete ning 

elektri- ja automaatikaosa kasutusiga (vt ka Lisa 10). Pikaajalises 

investeeringuprogrammis on kavandatud reoveepumplate Luunja_RKP_001, 

Luunja_RKP_002, Luunja_RKP_003 ja Luunja_RKP_005 rekonstrueerimine, uuendatakse 

reoveepumplate seadmed ning elektri- ja automaatikaosa. 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine  

Luunja reoveepuhasti (dimensioneeritud reovee vooluhulgale 80 m3/d, tegelik vooluhulk 

keskmiselt 75 m3/d, Luunja ja Kakumetsa kokku). Luunja reoveepuhasti teenindatavas 

piirkonnas on arvukalt detailplaneeringuid ning toimub elamuehitus.  

Lisaks Luunja reoveepuhastile vajavad AS Emajõe Veevärk reoveepuhastitest lähiajal 

rekonstrueerimist Kaagvere reoveepuhasti (285 ie, hüdrauliline jõudlus 37 m3/d, tegelik 

vooluhulk 2021. aastal 21 m3/d) ja Roiu reoveepuhasti. Roiu reoveepuhastiks on 

aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud hüdrauliline jõudlus on 104-110 m3/d ning 

projekteeritud reostuskoormus on 800 ie. Piirkonnast kogutava reovee hulk on viimastel 

aastatel tulenevalt ÜVK laiendamisest ja arendusalade liitumisest oluliselt suurenenud. Kui 

2019. aastal juhiti reoveepuhastile reovett keskmiselt 36 m3/d, siis 2021. aastal oli 

ööpäevane kogus kasvanud ca 55 m3-ni ööpäevas. Ka Roiu reoveepuhasti 

teeninduspiirkonnas on kehtestatud arvukalt detailplaneeringuid, millest tulenevalt on 

prognoositav reoveepuhastile juhitava reostuskoormuse oluline suurenemine, mistõttu 

Roiu reoveepuhasti vajab laiendamist. Perspektiivis on arvestatud Roiu reoveepuhastile 

jõudva minimaalse vooluhulgaga ca 480 m3/d. 

Kaagvere reoveepuhasti puhul on perspektiivis arvestatud reovee vooluhulgaga 40 m3/d 

ning Luunja reoveepuhasti puhul vooluhulgaga 175 m3/d. 

Kolme reoveepuhasti teeninduspiirkonnast prognoositakse puhastamisele juhitava reovee 

vooluhulgaks kokku 695 m3/d. 

Roiu, Kaagvere ja Luunja reoveepuhastite rekonstrueerimisel kaaluti järgmisi alternatiive: 

Alternatiiv 1 - Kaagvere ja Roiu: Rekonstrueeritakse kaks reoveepuhastit: Roiu ja 

Kaagvere. Kaagvere reoveepuhastit laiendatakse ning Luunja reoveepuhasti likvideeri-

takse ning reovesi suunatakse puhastamiseks laiendatavale Kaagvere reoveepuhastile. 

Alternatiiv 2 - Roiu: Roiu reoveepuhastit laiendatakse, võtmaks vastu ka Kaagvere ja 

Luunja reoveepuhastite teeninduspiirkonnast lähtuvat reovett. 

Alternatiiv 3 - Roiu, Kaagvere ja Luunja: kõik kolm reoveepuhastit rekonstrueeritakse 

ja laiendatakse.   

Alternatiiv 1 - Kaagvere ja Roiu: Rekonstrueeritakse kaks reoveepuhastit: Roiu ja 

Kaagvere. Kaagvere reoveepuhastit laiendatakse ning Luunja reoveepuhasti 

likvideeritakse, mistõttu reovesi suunatakse puhastamiseks laiendatavale Kaagvere 

reoveepuhastile. Kaagvere reoveepuhasti prognoositav reostuskoormus on seega 

summaarselt 2150 IE. Roiu reoveepuhasti prognoositav reostuskoormus on 4800 IE. 

Mõlemad reoveepuhastid rajatakse AS Emajõe Veevärk Tellija Eritingimuste alusel 

individuaallahendustena. Lisaks sellele rajatakse survekanalisatsioon Emajõe alt läbi 

Luunjast kuni Kaagvereni. 

 

Joonis 5. Luunja - Kaagvere kavandatava survekanalisatsiooni kõrgusprofiil 
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Alternatiiv 2 - Roiu: Roiu reoveepuhastit laiendatakse, võtmaks vastu ka Kaagvere ja 

Luunja reoveepuhastite teeninduspiirkonnast lähtuvat reovett. Roiu reoveepuhasti 

rajatakse AS Emajõe Veevärk Tellija Eritingimuste alusel konkreetsele reoveepuhastile. 

Kaagvere ja Luunja reoveepuhastid likvideeritakse. Täiendavalt rajatakse 

survekanalisatsioon Luunjast Roiuni. 

Alternatiiv 3 - Roiu, Kaagvere ja Luunja: kõik kolm reoveepuhastit jätkavad tööd, kõik 

kolm reoveepuhastit rekonstrueeritakse ja vajadusel laiendatakse. Roiu ja Luunja 

reoveepuhastid rekonstrueeritakse AS Emajõe Veevärk Tellija Eritingimuste alusel 

konkreetsetele reoveepuhastile, Kaagvere reoveepuhasti rekonstrueeritakse vastavalt 

Tellija Üldtingimustele Grupp 3 (300…999 IE, vt lisa 11, osa 3). Survekanalisatsiooni 

rajamine reovee juhtimiseks naaberpuhastile pole vajalik. 

Tabel 5.1. Alternatiivide võrdlus nüüdispuhasväärtuse NPV alusel (15 a., 4,5%) 
 

Alternatiiv 
Investeeringu 

maksumus, EUR 

Aastane 
opereerimis- 

kulu, EUR 

NPV 
investeering, 

EUR 

NPV 
opereerimis-
kulud, EUR 

NPV kokku 
(investeering
+ op.kulud, 

EUR) 
Alternatiiv 1      

Reoveepuhasti Kaagvere RVP: 1 750 
000 

Roiu RVP: 2 500 000 

310 404 4 066 986 3 333 603  

Survekanalisatsioon 179 900 11 600 172 153 124 584  

Alternatiiv 1 kokku 4 429 900 322 005 
 

4 239 139 3 458 187 7 697 325 

Alternatiiv 2      

Reoveepuhasti Roiu RVP: 3 322 860 277 251 3 179 770 2 977 554  

Survekanalisatsioon 983 900 50 732 941 531 544 842  

Alternatiiv 2 kokku 4 306 760 327 984 4 121 301 3 522 397 7 643 698 

Alternatiiv 3      

Reoveepuhasti        Roiu RVP: 2 
500 000   Kaagvere 

RVP:    550 000 
    Luunja RVP: 1 

450 000 

312 455 4 306 220 3 355 415  

Survekanalisatsioon 0 0 0 0  

Alternatiiv 3 kokku 4 500 000 312 435 
 

4 306 220 3 355 415 
 

7 661 635  
 

Reoveepuhastuse alternatiivide analüüsi põhjal selgus, et majanduslikult soodsaimaks 

alternatiiviks on Alternatiiv 2 ehk kolme reoveepuhasti teeninduspiirkonna jaoks ühise 

reoveepuhasti rajamine Roiule. 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on seetõttu kavandatud Luunja reoveepuhasti 

likvideerimine. Luunja reoveepuhasti teeninduspiirkonnast kogutav reovesi juhitakse 

puhastamiseks Roiu laiendatavale reoveepuhastile, milleks rajatakse 

survekanalisatsioonitorustik ja reoveepumpla praeguse reoveepuhasti lähedale. 

Vooluhulga ühtlustamiseks rajatakse ühtlustusmahuti, võimalusel kasutatakse selleks 

Luunja reoveepuhasti mahuteid. 

Luunja reoveepuhasti piirkonnas planeeritud tööd hõlmavad väikeses osas kaitsealust 

Luunja mõisa parki. Kavandatavad tegevused tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

 

Sademeveekanalisatsioon 

Luunja asula erinevates osades on tööst välja jäetud vanad kanalisatsioonitorustike lõigud, 

mis on planeeritud töösse jätta sademeveetorustikuna, vajalikke ühendusi tervikuna pole 

lõpuni ehitatud, mistõttu hetkel lahkvoolne süsteem ei toimi. Vajalik on läbi viia uuringud, 

kaardistamaks lahendust tervikuna ja teostada vajalikud ümberehitustööd lahkvoolse 

süsteemi töösse saamiseks. Vajalik on koostada lahendus vanade kanalisatsioonitorustike 

kasutamise osas sademeveesüsteemi osana. Lahenduste töösse võtmiseks on vajalik 

rajada indikatiivselt kuni 750 meetrit sademeveetorustiku. 
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5.1.2. KAKUMETSA JA PÕVVATU KÜLA 

Ühisveevärgi objektid 

Kakumetsa ja Põvvatu külas ei planeerita ühisveevõrgu rekonstrueerimisega seotud 

tegevusi. Kakumetsa veevõrgu laiendamist finantseeritakse liitumistasudest. 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti  

Pikaajalises investeeringuprogrammis ette nähtud Kakumetsa puurkaev-pumpla  

rekonstrueerimine. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimisel lähtutakse AS Emajõe Veevärk 

Tellija Üldtingimustes toodud põhimõtetest (vt Lisa 11, osa 2). Rekonstrueeritakse I aste, 

elektri- ja automaatikaosa, rajatakse II astme pumpla ja töödeldud vee mahutid. 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrjeveevarustuse tagamiseks on ette nähtud rajada 108 m3 maa-alune tuletõrjevee 

mahuti. Rajatakse ühendus veevõrguga. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Reoveepumpla Põvvatu_RKP_001 on halvas seisukorras, elektri- ja automaatikaosa väga 

halvas seisukorras (vt Lisa 10). Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud 

reoveepumpla Põvvatu_RKP_001 täielik rekonstrueerimine.  

Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimisega seotud tegevusi Kakumetsa ja Põvvatu külas ei 

planeerita. Ühiskanalisatsiooni laiendamist finantseeritakse liitumistasudest. 

5.1.3. KAVASTU KÜLA 

Ühisveevärgi objektid 

Käesoleva ÜVK kava koostamise ajal on Kavastu külas SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskus (KIK) toetuse kaasabil elluviimisel veevõrgu rekonstrueerimistööd. Kavastus 

rekonstrueeritakse kogu vana veetorustik. Rajatakse veetorustik  reoveepuhasti tehnilise 

vee jaoks. Mitteabikõlbliku investeeringuna planeeritakse rahaliste vahendite olemasolul 

ühisveevärgiga liitumise võimalus 7 kinnistule. 

Puurkaevu rajamine 

Lühiajalise investeeringuprogrammi raames on veevajaduse katmiseks ette nähtud rajada 

täiendav puurkaev olemasoleva Kavastu puurkaevuga (katastri nr 57068) samale 

kinnistule. Rajatakse töödeldud vee mahutid (välimahutid). Vajadusel laiendatakse 

tehnohoonet. Täiendav puurkaev rajatakse AS Emajõe Veevärk Tellija üldtingimustest 

lähtuvalt (vt Lisa 11, osa 2).  

Tuletõrje veevarustus 

Kavastu küla tuletõrjeveevarustuseks on ette nähtud rajada kaks veevõtukaevu ning 

kahekambriline r/b tuletõrjeveemahuti (kasuliku mahuga 2x200 m3), et tagada 

tuletõrjeveevarustuseks veevõtt Kavastu keskasula kortermajadele (netopinnad on üle 

800 m2) ja kortermajade läheduses paiknevale tööstushoonele (II tuleohu klassiga, 

netopind on 2550 m2).  

Veevõtukaevudest esimene veevõtukaev on planeeritud paiknema joogiveepuhasti 

territooriumile tuletõrjemahutite vahetus läheduses ning teine veevõtukaev on Kavastu 5 

kinnistul sõidutee äärsel haljasalal.  

Tuletõrjeveemahutit täidetakse veega puurkaev-pumplast (puurkaev katastri nr 57068) ja 

lisaks on ette nähtud võimalus täita ka paakautoga.  
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Mahuti on projekteeritud puurkaev-pumplaga samale kinnistule. Mahutid on maa-alused.  

Betoonmahuti konstruktiivne osa on lahendatud eraldiseisva projektiga (koostanud 

Strukting OÜ, töö nr 18-01). 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Kavastus on ette nähtud rekonstrueerida kogu vana kanalisatsioonitorustik.  

Rahaliste vahendite olemasolul planeeritakse ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 8 

kinnistule. Asulasse planeeritakse üks reoveepumpla asula reovee ärajuhtimiseks 

reoveepuhastile. 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Käesoleva ÜVK kava koostamise ajal on alustamisel Kavastu küla reoveepuhasti 

rekonstrueerimine KIKi toetuse kaasabil. Kavastu reoveepuhasti  rekonstrueerimiseks on 

uus asukoht biotiigist põhjasuunas on ette nähtud Kavastu jõesadama ja puhkeala 

detailplaneeringuga15. Amortiseerunud reoveepuhasti ja üks biotiik likvideeritakse, kuna 

perspektiivis olemasolevast kahest biotiigist läänepoolne biotiik reoveepuhasti koosseisu 

enam ei kuulu. Olemasolev idapoolne biotiik jääb kasutusse reoveepuhasti koosseisus ning 

see on ette nähtud rekonstrueerida.  

Tehnoloogilise projektiga teostatud alternatiivide analüüsist lähtuvalt on ette nähtud 

aktiivmuda annuspuhasti rajamine. Kavastu küla eeldatav reostuskoormus jääb vahemikku 

50… 999 ie (perspektiivselt ca 440 IE)16. Reoveepuhasti mahutid rajatakse raudbetoonist, 

mahutikompleksi peale rajatakse tehnohoone koos kütte- ja ventilatsioonisüsteemiga. 

Paigaldatakse tehnoloogilised ning elektri- ja automaatikaseadmed, rajatakse 

välistorustikud. Reoveepuhastile rajatakse juurdepääsutee ja teenindusplats. 

Reoveepuhasti ja biotiik ümbritsetakse piirdeaiaga. Reoveepuhasti lõplik lahendus selgub 

projekteerimise käigus. Projekteerimisel lähtutakse AS Emajõe Veevärk Üldtingimustest 

(vt Lisa 11 osa 2, grupid 2 ja 3). 

Planeeritud reoveepuhasti heitvesi on ette nähtud juhtida olemasolevasse kraavi ning sealt 

Emajõkke. Naaberkinnistust vee läbijuhtimiseks on vajalik veejuhtimisservituudi 

seadmine, heitvee juhtimiseks eesvoolu on vajalik veeluba. Olemasolev eesvoolu kraav 

rekonstrueeritakse suublani, suublale rajatakse kindlustus. 

 

5.1.4. PILKA KÜLA 

Ühisveevärgi objektid 

Lühiajalise investeeringuprogrammiga on Pilka külas kavandatud amortiseerunud 

veetorustike rekonstrueerimine. Veetorustike rekonstrueerimisele alternatiivid puuduvad. 

Lisaks on kavandatud rajada veetorustik reoveepuhasti varustamiseks tehnilise veega. 

Lisaks on kavandatud Pilka veevõrgu laiendamine Pilka tee 4, 6 ja 9, Pilkavahi tee 4 ja 6 

ning Sambla kinnistuteni.  

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 

Pilka külas on planeeritud rajada uus puurkaev. Lisaks puurkaevule on vajalik rajada 

joogiveepuhasti, tehnohoone, tehnohoonesse töödeldud vee mahutid (II aste). 

Joogiveepuhasti ühendatakse filtritepesu tarbeks ühiskanalisatsiooniga. Joogiveepuhasti 

varustatakse kaugjälgimise ja -juhtimise süsteemiga. Rajatakse juurdepääsutee ja 

teenindusplats munitsipaalomandis teelt tehnohooneni. Puurkaev-pumpla territoorium 

 
15 Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneering. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Tartu 2009. 
16 Kavastu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Infragate Eesti AS, Tallinn 

2019. 
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piiratakse piirdeaiaga, rajatakse juurdepääsutee ja teenindusplats. Projekteerimisel 

võetakse aluseks AS Emajõe Veevärk Tellija Üldtingimused sätestatud põhimõtted (vt Lisa 

11, osa 2). 

Pilka olemasolev puurkaev (7254) jääb reservi, teostatakse tööd puurkaevu 

reservijätmiseks.  

Pilka küla kaguosas paiknevad Mäepõllu mü detailplaneering (edaspidi DP) ja Metsatuka 

mü detailplaneering, mis mõlemad on kehtestatud 2008. aastal. Kuigi Mäepõllu mü DP 

puhul on ette nähtud puurkaevu rajamine, on soovitav ühendada detailplaneeringualad 

Pilka küla olemasoleva veevõrguga.  

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Pilka külas on kavandatud amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. 

Amortiseerunud torustike rekonstrueerimisele alternatiivid puuduvad. Rajatakse isevoolne 

kanalisatsioonitorustik puurkaev-pumpla tarbeks. 

Pikaajalise investeeringuprogrammiga on kavandatud Pilka ühiskanalisatsiooni 

laiendamine Pilka tee 4, 6 ja 9, Pilkavahi tee 4 ja 6 kinnistuteni. Pilkavahi tee 2 kinnistule 

rajatakse reoveepumpla.  

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud Pilka reoveepuhasti 

rekonstrueerimine. Pilka külas kasutab ühiskanalisatsiooniteenust ca 80 inimest. Pilka 

külas kogutav reovesi pärineb elanikelt. ÜVK-ga võib kinnistu-ühenduste rajamisel liituda 

4 majapidamist (Pilka tee 4 ja 6 ning Pilkavahi tee 4 ja 6, arvestuslikult 10 inimest). 

Reoveepuhastisse siseneva reovee koguseid ei mõõdeta, suublasse juhitava reovee kogus 

on võrdsustatud puurkaevudest väljapumbatava vee kogusega, mis 2021. aastal oli 1569 

m3 ehk ca 4,3 m3/ööpäevas.  

Pilka küla kaguosas paiknevad Mäepõllu mü detailplaneering (edaspidi DP) ja Metsatuka 

mü detailplaneering, mis mõlemad on kehtestatud 2008. aastal. Kuigi Mäepõllu mü DP 

puhul on ette nähtud reoveepuhasti rajamine, on soovitav ühendada detailplaneeringualad 

Pilka küla olemasoleva kanalisatsioonivõrguga ning juhtida reovesi puhastamiseks Pilka 

reoveepuhastisse.  

Reoveepuhasti projekteerimisel võetakse aluseks AS Emajõe Veevärk Tellija Üldtingimused 

sätestatud põhimõtted. Pilka reoveepuhastile on ette nähtud automaatvõre paigaldamine, 

tehnohoone, juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine. Rajatakse elektriliitumine ning 

ühendus Pilka küla ühisveevärgiga reoveepuhasti varustamiseks tehnilise veega. 

Reoveepuhasti ühendatakse AS Emajõe Veevärk kaugjälgimise ja -juhtimise süsteemiga. 

Biotiigid puhastatakse. Reoveepuhasti tehnohoone ja biotiigid ümbritsetakse piirdeaiaga 

(vt Lisa 11, Osa 3 grupp 2: biotiik põhipuhastina). 
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5.2. AS TARTU VEEVÄRK INVESTEERINGUPROJEKTID 

AS Tartu Veevärk käsitleb Luunja vallas paiknevaid ÜVK rajatisi Tartu linna ÜVK osana, 

mistõttu kavandatakse ka investeeringud süsteemi kui terviku toimimisest lähtuvalt. Tartu 

linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava Lisa 1 tabel Investeeringud näeb 

ette: 

1) veevarustuse torustike rekonstrueerimise AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas 

(iga-aastaselt rekonstrueeritakse hinnanguliselt 1,6% veetorustike kogupikkusest). 

Iga-aastaseks investeeringumahuks on 1 307 686 eurot. 

2) Veetorustike rajamise väljaspool Tartu linna on iga-aastaseks investeeringumahuks 

200 000€. Hinnanguliselt rajatakse 1333 m veetorustikke aastas. 

3) Kanalisatsioonitorustike (surve ja isevoolne) rekonstrueerimise AS Tartu Veevärk 

tegevuspiirkonnas  (iga-aastaselt rekonstrueeritakse hinnanguliselt 1,9% 

kanalisatsioonitorustike kogupikkusest). 

4) Kanalisatsioonitorustike rajamise väljaspool Tartu linna, iga-aastaseks 

investeeringumahuks 200 000€. Hinnanguliselt rajatakse 1333 m kanalisatsiooni-

torustikke aastas. 

5) Väikepuhastite seadmete asendusteks on iga-aastaselt ette nähtud 30 000 €. 

 

5.3. MUUD INVESTEERINGUPROJEKTID 

5.3.1. VEIBRI KÜLA KAARE TEE ELAMUPIIRKOND 

Ühisveevärgi objektid 

Veibri küla Kaare tn on ette nähtud rekonstrueerida halvas seisukorras veetorustikud ning 

kinnistu-ühendused liitumispunktini.  

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Veibri küla Kaare tn on ette nähtud rekonstrueerida halvas seisukorras 

kanalisatsioonitorustikud ning kinnistu-ühendused liitumispunktini.  

5.3.2. KABINA KÜLA 

Kabina vee- ja kanalisatsioonivõrgu ning reoveepumplate ehitamine  

Kabina küla keskuses, endise Luunja Lastelaagri piirkonnas Parkmetsa kinnistul,  on 

puurkaev ning vanad torustikud umbes 10 maja teenindamiseks. Kanalisatsioon on 

isevoolne, reovesi juhitakse biotiikidesse.  

Kabina aiandusühistud paiknevad kolme eraldiseisva üksusena, millest I piirkonnas (Roosi) 

on 29 kinnistut, II piirkonnas (Võidu) 27 kinnistut ning III piirkonnas 181 kinnistut. 

Arvestades, et Tartu maakonnas oli 2021.a. seisuga leibkonna keskmine suurus 2,19 

inimest ning eeldusel, et kõigil kinnistud on hoonestatud, on elanike maksimaalne 

arvestuslik hulk I piirkonnas 63, II piirkonnas 59 ning III piirkonnas 396 inimest. 

Statistikaameti andmete alusel elas 01.01.2022 Kabina külas kokku 316 inimest (sh 

hajaasustusala elanikud). 

Kõigis Kabina küla aiandusühistutes puudub ühisveevärk ja kanalisatsioon. 

Tööde mahud ÜVK rajamiseks aiandusühistute piirkonnas on toodud järgnevas tabelis.  
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Tabel 5.3. Kabina rajatavad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning 

reoveepumplad 

 Veetorusti

k, m 

Isevoolne 

kanalisatsioonitoru

stik, m 

Survekanalisatsioon

itorustik, m 

Reovee-

pumpla 

I piirkond (Roosi) 583 554 103 1 

II piirkond (Võidu) 630 633 0 1 

III piirkond 3269 2751 570 3 

Lastelaager 0 0 0 1 

 

Eelnevas tabelis kirjeldatud tööde prognoositav maksumus on 1 306 200 eurot.  

Eeltoodud piirkonna veevarustuse ning kogutava reovee puhastamise lahendusena kaaluti 

3 alternatiivi: 

Alternatiiv 1: liitumine Tartu ÜVK torustikega; 

Alternatiiv 2: liitumine Luunja-Kakumetsa ÜVK torustikega; 

Alternatiiv 3: puurkaevu ja reoveepuhasti rajamine Kabina külas. 

Järgnevas tabelis on toodud teostatavate tööde mahud ning maksumused alternatiivide 

lõikes. 
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Tabel 5.4. Kabina aiandusühistute piirkonna ÜVK rajamise alternatiivide ehitusmaksumused. 

 Alternatiivid 

Veetorustik, 

m 

Isev. 

kanal, 

m 

Surve-

kanal., 

m 

Reovee- 

pumpla, 

kmpl 

Reoveepuhasti, 

kmpl Puurkaev 

Maksumus 

kokku, € 

1.variant-Tartu        

Tartusse 3870 167 3700 1   817 050 

2. variant- 

Luunja        

Luunjasse 4670 167 4720    964 050 

3.variant-

kohapealne        

piirkondade 

vahelised 2200 0 2200 1 1 1 1 075 000 

Ekspluatatsioonikulude hinnang on toodud järgnevas tabelis. 
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Tabel 5.5. Kabina aiandusühistute piirkonna ÜVK ekspluatatsioonikulud 

  Alternatiiv  1 Alternatiiv 2 Alternatiiv 3 

Ehituskulud € 817 050 964 050 1 075 000 

Ekspluatatsioonikulud €/a 52 482 91 619 91 107 

Kokku (ehitus + ekspluat.)   869 532 1 055 669 1 166 107 

Alternatiivide võrdluse alusel on majanduslikult soodsaim alternatiiv 1, kus Kabina 

aiandusühistute piirkond ühendatakse Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

süsteemiga.  

Alternatiiv 1 rakendamisel ehitatakse uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud küla 

keskusesse ja keskusest aiandusühistute „Kelluke”, “Laine”, “Kuuseke”, “Kajakas”, 

“Metsa”, “Roos” ja “Soosaare” ühendamiseks ühisveevärgiga. Aiandusühistute 

piirkondadest ja Kabina keskusest pumbatakse reovesi mööda Lohkva – Kabina – 

Vanamõisa kõrvalmaanteed Tartu linna ühiskanalisatsiooni. Reoveepumplaid rajatakse 

seitse. 

Projekti kogumaksumus, mis hõlmab nii aiandusühistute siseste torustike kui Kabina küla 

ÜVK ühendamise kulusid Tartu linna ÜVK-ga, on hinnanguliselt 2 123 250 eurot.  

Alternatiivi 1 (Tartu) realiseerumine on võimalik arendusalade magistraaltorustike edasisel 

väljaehitamisel arendajate vahenditest, mistõttu Tartu – Kabina magistraaltorustike 

perspektiivse trassikoridori äärde jäävate arendusalade ÜVK väljaehitamisel tuleks 

arvestada perspektiivis võimaliku Kabina piirkonna ÜVK-ga liitumisega. Sellisel juhul tuleks 

ka Kabina külas määrata vee-ettevõtteks AS Tartu Veevärk. 

Ülaltoodud alternatiivide puhul on eeldatud, et ÜVK rajatakse kõigis Kabina 

aiandusühistute piirkondades.  
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6. FINANTSANALÜÜS  

6.1. AS EMAJÕE VEEVÄRK 

6.1.1. EESMÄRK 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud 

materjalidest (sealhulgas nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist). Prognoosi 

täpsuse määrab analüüsi aluseks olevate andmete kvaliteet. 

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• esitada AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud piirkondade 

veemajandustegevuse kohta kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks nii 

olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni kui ka arengukava 

investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute 

mõju;  

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud piirkondade opereerimise ning 

haldamisega tegeleb käesoleval ajal ja perspektiivselt AS Emajõe Veevärk;  

• arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammi elluviijaks on AS Emajõe 

Veevärk;  

• finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud 

otsesed kulud vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel. Vee-ettevõtluse 

üldkulud, mis käesolevas finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on tuletatud AS-i 

Emajõe Veevärk andmete baasilt;  

• finantsprognoosides võetakse aluseks Konsultandi poolt prognoositavad tariifid, 

nende kujundamise põhimõtted on järgmised:  

(1) majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt 

aktsepteeritud taluvuspiiridesse;  

(2) tööstustele ja asutustele kohaldatavate tariifidega ei doteerita 

majapidamisi;  

(3) nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt on saavutatud veemajanduskulude ning 

tehtavate investeeringute katmine teenitavast tulust;  

Regionaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava hulka kuuluv finantsanalüüs 

peegeldab arengukava lühiajalise ja pikaajalise programmi elluviimisest tulenevaid 

mõjusid. Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks AS Emajõe Veevärk 

finantsmajanduslikku suutlikkust lühiajalise ning pikaajalise investeeringuprogrammi 

elluviimiseks. Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. 

Oluline on välja tuua, millisel moel suudab kohalik vee-ettevõtlus tegevuspiirkonnas 

opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada, arendada ning piirkonnas 

teenuseid osutada. 

 

6.1.2. FINANTSANALÜÜSI METOODIKA 

Keskkonnaministri määruse number 34, 1. juuli 2009, “Meetme “Veemajanduse 

infrastruktuuri arendamine” tingimused” §12 lõige 6 punkt 2 (edaspidi meetme määrus) 

kohaselt tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetuse taotlemisel projekti majandus- 

ja finantsanalüüs läbi viia vastavalt määruse lisa 2 alajaotuses II esitatud 

juhendmaterjalidele. Juhendmaterjali sissejuhatavas osas on öeldud, et: “metoodiline 

juhend on koostatud Euroopa Komisjoni (edaspidi EK juhendmaterjalid) dokumentide 

Guide to Cost-Benefit analysis of investment projects ja Guidance on the Methodology for 

carrying out Cost-Benefit analysis, The new programming period 2007–2013” põhjal. 
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Käesoleva finants-, sotsiaal-, ja majandusanalüüsi koostamisel on Konsultant lähtunud 

printsiibist, et arvutustes kasutatud põhieeldused oleksid seotud Euroopa Komisjoni 

juhendmaterjalides esitatud nõuetega, see tähendab, et finantsanalüüsi põhitulemused 

sobituvad samade eelduste ja nõuetega, mille esitab meetme määrus ja selle lisa 2. 

Meetme määruse juhendist juhindutakse sedavõrd, et oleks tagatud analüüsile esitatavate 

miinimumnõuete täitmine ning ühtsete baasandmete esitamine. 

Vastavalt Euroopa Komisjoni juhenditele on finantsanalüüsi peamine eesmärk välja 

arvutada projekti finantstulemuste näitajad infrastruktuuri omaniku ehk AS Emajõe 

Veevärk vaatepunktist. Diskonteeritud rahavoogude analüüsi käesolevas ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arengukavaga seotud finantsanalüüsis ei kasutata, kuivõrd projektide 

puhastulu väljaarvutamine ei ole praegusel juhul vajalik. Oluline on keskenduda 

infrastruktuuri tervikliku majandustegevuse peegeldamisele, arvestades planeeritavaid 

investeeringuid ja nende finantseerimist. 

 

6.1.3. FINANTSANALÜÜSI PÕHIEELDUSED 

Finantsanalüüsi metoodikast tulenevalt selgitatakse konsultandi poolseid eeldusi ning 

sätteid finantsanalüüsi läbiviimisel. Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud 

vastavalt Euroopa Komisjoni dokumentide ja määruse juhendis sätestatule. Juhul, kui 

nimetatud dokumentides ei ole analüüsi läbiviimiseks vajalikke eeldusi täpsustatud, 

tugineb konsultant nende eelduste väljatöötamisel avalikele infokogudele (Statistikaameti 

andmebaas, Rahvastikuregister, Rahandusministeeriumi majandusprognoosid), vee-

ettevõtte andmetele ja olemasolevatele arengukavadele. 

Finantsanalüüs hõlmab AS Emajõe Veevärk praegust veemajandustegevust, olemasolevat 

ning lühiajalise ja pikaajalise investeeringute programmiga loodavat infrastruktuuri. 

Eeldatakse, et olemas on vajalikul tasemel organisatsioon, tehnika, professionaalne 

meeskond, kohaldatakse jätkusuutliku opereerimise põhimõtteid ning kantakse vastavad 

kulutused. Lähtutakse AS Emajõe Veevärk olemasolevatest andmetest, mida on 

korrigeeritud lähtuvalt konsultandi poolsetest soovitustest. Samuti on aluseks insener-

tehnilised eeldused, mis puudutavad investeeringuprogrammi elluviimise vajadustest 

lähtuvate kulude teket ning tegevusnäitajate muutumist. 

Makromajanduslikud eeldused. Vastavalt meetme määruse juhendile võetakse majandus- 

ja finantsanalüüsi koostamisel aluseks tarbijahinnaindeks. 

Käesolevas töös põhinevad 2021-2035 aasta makromajanduslikud eeldused 

Rahandusministeeriumi poolt 2023. aasta kevadel väljastatud pikaajalistel prognoosidel 

(Tabel 6.1). 

Tabel 6.1. Makromajanduslike indikaatorite dünaamika 
Aasta  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

THI (%)  4,6 19,4 9,2 3,0 2,1 1,3 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Allikas: Rahandusministeeriumi majandusprognoos 2023 kevad 

ÜVK arendamise kava finantsanalüüsis on kasutatud finantsanalüüsi ajahorisonti 

pikkusega 15 aastat, mis hõlmab baasperioodi (2021 ja 2022) ja prognoosiperioodi (2023-

2035). Prognoosiperiood hõlmab investeeringu elluviimise perioodi aastatel 2023-2035. 

Finantsprognoosid on koostatud lähtuvalt 2023. aasta hinnangulistest hinnatasemetest. 

Viimaks finantsprojektsioone jooksvale hinnatasemele, on baashindu korrigeeritud hindade 

kasvu määraga. Arvutused on esitatud eurodes (€). 

6.1.4. INVESTEERIMISPROGRAMMI PÕHIKARAKTERISTIKUD 

Finantsanalüüsi hõlmatakse AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkonna 

investeeringuprogrammist nii lühiajaline kui ka pikaajaline osa. Investeeringuprogrammi 

maksumused tuuakse välja alljärgnevates tabelites (6.2 ja 6.3). Kui lühiajalise programmi 

investeeringud kokku jaotada viie aasta peale, siis keskmiselt on kaardistatud 

investeerimisvajadus 11,6 miljonit eurot aastas. Pikaajalise programmi investeeringu 
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jaotamisel kaheksa aasta peale on keskmine kaardistatud investeerimisvajadus 7,7 

miljonit aastas.  

Tabel 6.2. Investeeringuprogrammi maksumused omavalitsuste ja aastate 

kaupa (lühiajaline programm eurodes) 
 Lühiajaline programm 

Omavalitsus Ühik KOKKU 2023 2024 2025 2026 2027 

Elva vald €/a 12 000 783 1 633 303 1 054 941 2 923 465 2 914 925 3 474 149 

Jõgeva vald €/a 2 779 601 560 400 384 808 830 747 887 764 115 881 

Kastre vald €/a 7 038 208 252 000 1 190 043 1 685 451 2 162 925 1 747 789 

Luunja vald €/a 2 275 166 771 329 276 764 470 533 505 826 250 715 

Mustvee vald €/a 5 327 810 390 670 1 939 851 1 385 581 321 152 1 290 557 

Nõo vald €/a 3 163 260 17 700 647 149 773 194 835 586 889 630 

Peipsiääre vald €/a 6 800 560 679 950 0 0 2 748 424 3 372 186 

Räpina vald €/a 2 446 851 157 596 530 147 1 478 364 183 274 97 470 

Vinni vald €/a 7 233 530 224 120 1 448 005 2 066 350 1 872 345 1 622 710 

Tartu vald €/a 6 084 634 515 400 1 054 962 2 126 189 1 400 171 987 913 

Kambja vald €/a 2 984 624 0 1 363 617 212 828 636 299 771 881 

Investeerimisvajadus  €/a 58 135 027 5 202 468 9 890 288 13 952 701 14 468 690 14 620 881 

Allikas: ÜVK investeeringud 2023-2035 (Lisa 7. Investeeringud) 

Lühiajaline investeerimisvajadus jooksevhindades kokku on 58 135 027 eurot. Kõige 

suurem investeerimisvajadus on Elva vallas. Aastate kaupa vaadeldes 

investeerimisvajadus järjest suureneb kuni aastani 2027.  

Tabel 6.3. Investeeringuprogrammi maksumused omavalitsuste ja aastate 

kaupa (pikaajaline programm eurodes) 
  Pikaajaline programm 

Omavalitsus Ühik KOKKU 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Elva vald €/a 11 118 507 2 271 609 1 681 131 1 187 920 1 201 024 1 184 230 1 296 353 1 388 160 908 080 

Jõgeva vald €/a 150 652 44 120 81 979 0 16 925 0 0 7 628 0 

Kastre vald €/a 4 959 650 1 194 659 981 727 1 043 559 930 284 559 796 127 326 122 300 0 

Luunja vald €/a 413 209 281 817 0 77 214 0 0 54 178 0 0 

Mustvee vald €/a 3 967 220 389 883 926 222 1 028 549 1 434 528 188 038 0 0 0 

Nõo vald €/a 1 852 009 696 831 697 540 397 873 0 0 59 765 0 0 

Peipsiääre vald €/a 9 797 720 757 921 1 746 633 1 778 339 1 369 383 1 623 860 1 250 398 1 271 186 0 

Räpina vald €/a 197 191 22 060 82 541 86 465 0 0 0 6 126 0 

Vinni vald €/a 3 576 741 1 340 520 1 438 630 649 707 87 225 0 60 658 0 0 

Tartu vald €/a 2 834 535 1 331 321 383 168 1 014 075 60 011 0 45 961 0 0 

Kambja vald €/a 24 927 0 0 7 129 0 0 0 17 798 0 

Kokku €/a 38 892 361 8 330 741 8 019 570 7 270 830 5 099 380 3 555 924 2 894 639 2 813 198 908 080 

Allikas: ÜVK investeeringud 2023-2035 (Lisa 7. Investeeringud) 

Pikaajaline investeerimisvajadus jooksevhindades kokku on 38 892 361 eurot. Kõige 

suurem investeerimisvajadus on jällegi Elva vallas. Aastate kaupa vaadeldes 

investeerimisvajadus järjest väheneb kuni prognoosiperioodi lõpuni. Kuna pikaajaline 

programm põhineb tänasel päeval teada olevatel andmetel, siis tulevikus regionaalse 

ÜVK kava uuendamisel suure tõenäosusega antud aastatel planeeritud 

investeeringute maht oluliselt suureneb.    

Tabel 6.4. Investeeringuprogrammi maksumused kokku (eurodes) 
Kõik investeeringud Investeeringud püsihindades 

Lühiajaline osa 54 964 327 

Pikaajaline osa 33 723 747 

KOKKU 88 688 074 

Kõik investeeringud Investeeringud jooksvates hindades 

Lühiajaline osa 58 135 027 

Pikaajaline osa 38 892 361 

KOKKU 97 027 388 

Allikas: ÜVK investeeringud 2023-2035 (Lisa 7. Investeeringud) 

Investeeringuprogrammi maksumus on kohandatud jooksvatesse hindadesse, võttes 

arvesse ehitushinna oodatavat tõusu tulevikus, kui 2023. aasta püsihindades iga-aastased 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 

 

 

42 

 

investeeringumaksumused korrutatakse vaadeldava aasta ehitushinna keskmise tõusu 

indeksiga ning saadakse maksumus tegelikes nominaalhindades (jooksev hinnatase, mis 

vastab ehitustööde elluviimise eeldatavale ajagraafikule). Investeeringute elluviimise 

ajakava on välja toodud ka pikaajalistes finantsprojektsioonides (Lisa 3. 

Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus). 

Investeerimisprogrammi rahastatakse läbi veehinna. Finantseerimisallikate hulgas on 

toetustega arvestatud nende projektide puhul, mille kohta on 2023 suvel positiivsed 

rahastusotsused rahastajatelt ja garantiikirjad omavalitsustelt olema. Kokku on 

erinevatest allikatest saadav toetuste summa 5 616 636 eurot ning lisaks omavalitsuste 

garantiid summas 2 852 653 eurot. Need summad hõlmavad järgmisi projekte: Elva 

veemajandusprojekt, Tammistu piiriülese programmi projekt, Kallaste Kiriku tänava 

piiriülese programmi projekt, Luua veemajandusprojekt, Kavastu veemajandusprojekt, 

Mehikoorma II etapp, Maarja-Magdaleena veemajandusprojekt, Viru-Jaagupi 

veemajandusprojekt, Puhja I etapp, Haaslava uue puurkaevu rajamine ja Kasepää III 

etapp. Ülejäänud osa investeerimisvajadusest kaetakse veehinnaga, mille tulemusel 

veehind tõuseb ligikaudu viis korda (täpsem kirjeldus peatükis 6.7 Tulubaasi adekvaatsus 

ja teenuse taskukohasus). Seda eeldusel, et kogu investeeringuprogramm soovitakse ellu 

viia. Veehinna tõstmisega saavutatakse positiivne kumulatiivne rahavoog ning laenude 

kasutamist ettenähtud ei ole.   

 

6.1.5. NÕUDLUSANALÜÜS 

Muutused vee- ja kanalisatsiooniteenuste realisatsioonis 

Majapidamiste veetarbe (elanike veetarbimine liitrites elaniku kohta ööpäevas – 

l/el/ööpäev) praegust taset ning perspektiivi asulate kaupa on kirjeldatud Lisas 1. 

Vooluhulgad-vesi. Kanalisatsiooni tarbimisest on antud ülevaade Lisas 2. Vooluhulgad-

kanal.  

Keskmiselt tarbitakse vett AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas 78 liitrit ööpäevas 

elaniku kohta ning perspektiivselt on arvestatud, et tarbimine tõuseb prognoosiperioodi 

lõpuks 80 liitrini ööpäevas elaniku kohta. Kanalisatsiooni tarbimine AS Emajõe Veevärk 

teeninduspiirkonnas on 77 liitrit ööpäevas elaniku kohta ning perspektiivselt on arvestatud, 

et tarbimine tõuseb prognoosiperioodi lõpuks 79 liitrini ööpäevas elaniku kohta. Kummalgi 

juhul ei prognoosita tarbimise märgatavat kasvu. Kõige kõrgema tarbimisega on peamiselt 

eramajade piirkonnad nagu Haaslava ja Kakumetsa asulad.  

Tööstustarbijate, ettevõtete ja asutuste perspektiivse vee- ja kanalisatsioonitarbe 

prognoosimisel lähtutakse 2022. aasta tegelikust tarbimise tasemest. Pikemaajalised 

prognoosid on samuti esitatud Lisas 1. Vooluhulgad-vesi ja Lisas 2. Vooluhulgad-kanal. 

Veeteenuste tarbijaskond AS Emajõe Veevärk poolt teenindavas piirkonnas on toodud välja 

Lisas 4. Tarbijaskond. 

Nõudlusanalüüsi koostamise ajal tegutses AS Emajõe Veevärk kokku 109 asulas ja 4 

maakonnas (2023. aastal). Ühisveevärgiga varustatud asulate elanike arv on 2023. aastal 

ligikaudu 36 tuhat ning kokku nendes asulates oli ühisveevärgiga ühendatud 76% 

elanikest. Ühiskanalisatsiooniga varustatud asulate elanike arv on aastal 2023 ligikaudu 

35 tuhat ning ühendatusse määr 73%. Kuna ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon paiknevad 

asulate tiheasustusega piirkondades ja asulate piirid on oluliselt laiemad kui 

tiheasustusega asula keskused, siis osakaal protsentides väljendab ühendatud elanike 

osakaalu kogu elanike arvust asula piirides.    

Lisades 1 ja 2 toodud tabelites on kirjeldatud AS Emajõe Veevärk opereeritavates 

piirkondades vee- ja kanalisatsiooniga varustatud asulate elanike arvu, ühisveevärgiga 

ühendatud elanike arvu, kanalisatsiooniga ühendatud elanike arvu, samuti 

tarbimismahtude prognoosid ning tootmismahtude prognoosid, mis on seotud regionaalse 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest. 

Nõudlusanalüüsis on arvestatud sellega, et investeeringute tulemusel lisandub uusi 

tarbijaid, mis omab mõju tarbimismahtudele. 
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Realisatsiooni mõjud tuludele ja kuludele 

Tootmismahtude muutus avaldab mõju tuludele ja kuludele. Tootmismahtude muutus on 

seotud veelekete oodatava alanemisega torustike rekonstrueerimistööde tulemusena ja 

uute tarbijate lisandumisega. Reoveepuhastusmahtude eeldatav muutus sõltub kahest 

põhitegurist: torustike rekonstrueerimise tulemusena langeb osaliselt infiltratsiooni 

osakaal ja teiseks teguriks on samuti uute tarbijate lisandumine. 

Tulude prognoosimisel on aluseks regionaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kava investeeringuprogrammi elluviimise korral saavutatav vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

realisatsioon. Tulusid mõjutab sealjuures nii veevarustusteenuse kui ka 

kanalisatsiooniteenuse omahinna- ning tariifitaseme muutumine. Investeeringuprogrammi 

ja arendustegevuse elluviimise mõjul suureneb müügimaht veemajanduses. Suurenevad 

ka muud olulisemad ekspluatatsioonikulu liigid. Kokkuvõttes, investeeringuprogrammi 

elluviimine põhjustab vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide tõusu võrreldes praeguse 

olukorraga (finantsanalüüsi Lisa 5. Taskukohasus). Kujunevad vee- ja 

kanalisatsioonitariifid ulatuvad tasemele, mille puhul elanike kulutused vee- ja 

kanalisatsiooniteenusele moodustavad kuni 3,8% leibkonnaliikme keskmisest 

netosissetulekust (kulukuse määr) ning samal ajal on tagatud vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste jätkusuutlik osutamine. 

 

6.1.6. OPEREERIMISE EELDUSED 

Tootmismahtudest sõltuvad opereerimiskulud 

Opereerimiskulud, mis varieeruvad sõltuvalt tootmismahtudest (joogiveetootmine või 

reoveepuhastusmahud) on järgmised: elektrikulu, keskkonnatasud (vee-erikasutustasu ja 

heitvee saastetasu) ja kemikaalide kulu.  

Opereerimiskulud, mis alati ei muutu koos tootmismahtudega 

Opereerimiskulud, mis otseselt ei sõltu tootmismahu igakordsest tasemest, on muud kulud 

(see sisaldab tööjõukulu, transpordikulu, administratiiv kulu, analüüside kulu ja 

remondikulu). Kõik opereerimiskulud kokku on esitatud pikaajaliste finantsprognoosidena 

Lisas 6. Tulude ja kulude analüüs. Pikaajalise kulude prognoosi koostamisel on kasutatud 

Rahandusministeeriumi majandusprognoosis välja toodud tarbijahinnaindeksit (THI).   

Mõjud opereerimistegevusele ja –kuludele 

Ammutatava vee ja reoveepuhastuse mahud põhinevad veekaol ning 

kanalisatsioonitorustike infiltratsioonil. Regionaalse ÜVK kava koostamisel on arvestatud, 

et keskmine veekadu opereeritavates piirkondades jääb stabiilselt 5 ja 6 protsendi vahele. 

Suurima veekaoga asulad on tavaliselt amortiseerunud torustikega ning vajad kiiremas 

korras investeeringuid. Infiltratsiooni osakaal jääb nõudlusanalüüsi põhjal stabiilselt 33 

protsendi juurde. Antud näitaja võiks tulevikus kindlasti paraneda. Veekao ja infiltratsiooni 

vähendamist või hoidmist stabiilsena võimaldavad tehtavate investeeringud torustikesse.  

Veekadu ja infiltratsioon asulate kaupa on esitatud Lisas 1. Vooluhulgad-vesi ja Lisas 2. 

Vooluhulgad-kanal.    

 

6.1.7. TULUBAASI ADEKVAATSUS JA TEENUSE TASKUKOHASUS 

Tulude eeldused 

Tulude prognoosimisel on baasiks vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid millega on 

võimalik kogu investeerimisprogramm ellu viia. Tariifiprognoosid kehtivad AS Emajõe 

Veevärk kogu tegevuspiirkonnale. Tariifiprognoosid on esitatud Lisas 5. Taskukohasus. 

Opereerimisest teenitavad tulud on esitatud pikaajaliste finantsprognoosidena Lisas 6. 

Tulude ja kulude analüüs. 
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Finantsprognooside tulemused 

Investeeringuprogrammi elluviimine eeldab finantseerimise jagunemist järgmiselt: 

• Investeeringuprogrammi elluviimisel eeldatakse, et AS Emajõe Veevärk saab 

seoses Luua, Kavastu, Mehikoorma, Puhja, Kasepää, Maarja-Magdaleena, Viru-

Jaagupi ja Haaslava asulates elluviidavate projektidega rahalist toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK) toetusprogrammist summas 3 592 568 

eurot ning seoses samade projektidega teevad omavalitsuse rahalisi sissemakseid 

läbi aktsiakapitali summas 2 782 013 eurot; 

• Lisaks on arvestatud Euroopa Liidu piiriülese programmi toetustega summas 

635 760 eurot Kallaste ning Tammistu projektide elluviimiseks 2023. aastal. 

Seoses nende projektidega katavad omavalitsuses omafinantseeringu rahalise 

sissemaksena summas 70 640 eurot; 

• Finantsanalüüsis arvestatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahaeraldistega 

summas 1 388 308 eurot, tegemist on käimasoleva projektiga mis lõpeb 2023. 

aastal; 

• Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi kohaseid asenduskulutusi 

finantsanalüüsi ajahorisondi vältel ei tehta, sest varade eluiga ületab ajahorisondi 

pikkust. 

Eelnevalt kirjeldatud finantseerimispõhimõtted on esitatud pikemate prognoosidena 

arengukava finantsanalüüsi Lisas 3. Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus. 

Finantsanalüüsis on analüüsitud investeeringuprogrammi veemajandusalase tegevuse 

finantsilist jätkusuutlikust. AS Emajõe Veevärk ÜVK teeninduspiirkonna summaarsed 

veemajandustegevuse rahavood on positiivsed ning kajastatud aastate kaupa ÜVK Lisas 

6. Tulude ja kulude analüüs. Tabelis ära toodud finantsprojektsioonid kinnitavad, et AS 

Emajõe Veevärk veemajandusvaldkonnale jaotatud kulude ning tulude baasilt arvutatud 

rahavood on käesolevaga kasutatud eeldustel finantsiliselt jätkusuutlikud.  

Investeerimisvajaduste katmine läbi veehinna tõstab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

teenuse hinna ligikaudu 18 euroni kuupmeetri kohta, mis on koos käibemaksuga üle 21 

euro kuupmeeter. Sellise veehinnaga on võimalik teostada kõik lühiajalise programmi 

investeeringud. Pikaajalise programmi elluviimist antud veehinnaga on hetkel keeruline 

hinnata kuna pikaajalise programmi investeerimisvajadus võib tulevikus oluliselt 

suureneda.  

Veeteenuse hinnatõus toob paratamatult kaasa ka kulukuse määra tõusu leibkonnaliikme 

kohta (Joonis 6). 

 

Joonis 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kulu osakaal leibkonna liikme 

netosissetulekust, protsenti (%)  
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Jooniselt 6 on näha, et vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnatõus tähendab ühe leibkonna 

liikme kohta antud kulu osakaalu tõusu kuni 3,8 protsendini netosissetulekust. 

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) soovitusel ei tohiks näitaja 

ületada 4%. Antud juhul soovituslikku piirmäära ei ületata. Kuna pikaajalise 

investeerimisprogrammi tegelikud mahud selguvad alles tulevikus, kui regionaalset ÜVK 

kava uuendatakse, siis praeguses finantsanalüüsis veehinna tõstmine ei ole vajalik. 

Sellepärast praeguse finantsmudeli põhjal leitud veeteenuste kulu osakaal aasta-aastalt 

hakkab ka langema.  

Käesolevas arengukavas plaanitav investeeringuprogramm on AS Emajõe Veevärk poolt 

elluviidav ning AS Emajõe Veevärk vee-ettevõtjana on seejuures, arvestades 

veemajanduse infrastruktuuri rajatistega seotud investeeringuid ning veeteenuse 

tarbimise mahte, jätkusuutlik. 

 

6.2. AS TARTU VEEVÄRK 

AS Tartu Veevärk teeninduspiirkonna asulate ÜVK on osa Tartu linna süsteemist. Kogu AS 

Tartu Veevärk teeninduspiirkonnas kehtivad ühtsed veeteenuse hinnad, mille kehtestab 

Konkurentsiamet (vt ptk 3.2.). AS Tartu Veevärk finantsanalüüs on kajastatud Tartu linna 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2022-204017. 

  

 
17 https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLM2022042100014  

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLM2022042100014
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